

3619113640
03PT-003970



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Název veřejné zakázky: **Tramvaj plotní – soubor staveb – etapa 2-4**

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

(dále jen „**Dohoda**“), která byla níže uvedeného dne, měsíce a roku sepsána

mezi

Statutárním městem Brnem

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785, DIČ: CZ44992785

zastoupeným

primátorkou města Brna

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným l

ředitelem Závodu Brno

Dopravním podnikem města Brna, a.s.

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 255 08 881, DIČ: CZ25508881

zastoupeným

místopředsedou představenstva, a

členem představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2463

Teplárnami Brno, a.s.

se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 463 47 534, DIČ: CZ46347534

zastoupeným

předsedou představenstva, a

místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 786

(společně dále jen „**Objednatel**“)

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové trati Plotní**“

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno



IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257

zastoupená

předsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2211

a

Společník II: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744

zastoupená

předsedou představenstva, a

členem

představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281, DIČ: CZ45474281

zastoupená

jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 5062

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“),

I.

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4*“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632317, byla mezi Smluvními stranami dne 18. 12. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy o dílo Objednatel: SmB: 5617055062; DPMB: 17/1159/5080; ŘSD: 03PT-003253, Tepláry: 0/17/808, číslo smlouvy Zhotovitele: 201706601/0930/17/VHS a DS (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byla realizace díla „*Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4*“ (dále jen „**Dílo**“).
2. Smluvní strany následně ke Smlouvě uzavřely dne 28. 3. 2019 dodatek č. 1, jehož předmětem byla mj. změna smluvní ceny z důvodů změn Díla (variací) (dále jen „**Dodatek**“).
3. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
4. Smlouva byla v registru smluv objednatel (Statutárním městem Brnem) uveřejněna dne 8. 1. 2018 pod ID smlouvy 4008008, ID verze 4314448. Dodatek byl v registru smluv uveřejněn dne 12. 4. 2019 pod ID smlouvy 8115347, ID verze 8760983, resp. dne 15. 4. 2019, ID verze 8771207, resp. dne 11. 6. 2019, ID verze 9303395, resp. dne 11. 6. 2019, ID verze 9303419.
5. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení došlo při uveřejňování Smlouvy v registru smluv k nesprávnému vypínění metadat sloužících k identifikaci smluvních stran dle § 5 odst. 5 písm. a) zákona o registru smluv, konkrétně nedošlo k uveřejnění metadat ve vztahu ke všem subjektům na straně Objednatel a Zhotovitel. Vzhledem k tomu, že uvedené pochybení nebylo v souladu s § 7

odst. 4 zákona o registru smluv opraveno v dodatečné lhůtě tří měsíců, nepovažuje se Smlouva za uveřejněnou v registru smluv a v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že Smlouva je zrušena od počátku; tyto právní následky se přitom vztahují rovněž na Dodatek.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že již před uzavřením této Dohody bylo ze Smlouvy ve znění Dodatku částečně plněno, neboť provádění Díla dle Smlouvy probíhalo a v době uzavírání Dohody dále probíhá.
7. Z důvodu zrušení Smlouvy ve znění Dodatku mají Smluvní strany zájem vypořádat vzájemné vztahy, včetně právních vztahů vzniklých bezdůvodným obohacením dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
8. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatku, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy a Dodatku a v souladu s jejich obsahem Smluvní strany plnily, co si vzájemně ujednaly a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Smlouvy v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.
9. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě ve znění Dodatku.

II.

PŘEDMĚT DOHODY

1. Účelem této Dohody je dosáhnout stejného stavu, jaký by tu byl v případě, že Smlouva a Dodatek by byly od počátku účinné, byly řádně zveřejněny v registru smluv a nebyly zrušeny. Ve vztahu k tomuto účelu směřují a budou vykládána všechna ustanovení této Dohody a veškerá ujednání Smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají společný zájem na tom, aby došlo k plnění závazků obsažených ve zrušené Smlouvě ve znění Dodatku. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatku, který tvoří přílohy této Dohody a takto je budou vykonávat, přičemž obsah obou příloh je totožný se zněním zrušené Smlouvy a Dodatku.
3. Touto Dohodou se mezi smluvními stranami potvrzují účinky všech právních jednání smluvních stran a třetích osob v souvislosti se Smlouvou a Dodatkem, která do účinnosti této Dohody byla učiněna, stejně jako veškeré vzájemné nároky, které by Smluvní strany ke dni účinnosti této Dohody mezi sebou měly v případě, že by Smlouva ve znění Dodatku nebyla zrušena, jsou zachovány a při výkonu práv a povinností mezi Smluvními stranami bude podle nich postupováno. Vzájemná práva a povinnosti jsou kompletně rekonstruovány a Smluvní strany budou nadále pokračovat v plnění Smlouvy ve znění Dodatku tak, jako by nezankly.
4. Původně sjednanou Smlouvou a Dodatkem se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které by dle zrušené Smlouvy ve znění Dodatku začaly běžet před účinností této Dohody.
5. Lhůty a doby pro uplatnění práv, které začnou běžet po účinnosti této Dohody, se řídí přílohami této Dohody.
6. Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že při plnění, které na základě Smlouvy ve znění Dodatku probíhalo před podpisem této Dohody, jednaly v dobré víře v platnost a účinnost původní Smlouvy

a Dodatku. Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že veškerá plnění vzájemně si poskytnutá na základě původně sjednané a zrušené Smlouvy ve znění Dodatku se považují za oprávněná plnění dle této Dohody a že si v souvislosti s -těmito vzájemně poskytnutými plněními nebudou z titulu bezdůvodného obohacení vzájemně ničeho vracet.

7. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v této Dohodě a jejích přílohách, budou splněna podle zde sjednaných podmínek.
8. Smluvní strany si bezodkladně poskytnou případnou další vzájemnou součinnost potřebnou k dosažení účelu této Dohody.
9. Všechny osoby na straně Objednatele mezi sebou sjednávají, že jejich vzájemná právní jednání, učiněná před účinností této Dohody mezi nimi v souvislosti se Smlouvou a Dodatkem, jsou zachována a účinná i pro tuto Dohodu a budou z nich vycházet i nadále.
10. Všechny osoby na straně Zhotovitele mezi sebou sjednávají, že jejich vzájemná právní jednání, učiněná před účinností této Dohody mezi nimi v souvislosti se Smlouvou a Dodatkem, jsou zachována a účinná i pro tuto Dohodu a budou z nich vycházet i nadále.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda je sepsána v českém jazyce a vyhotovuje se v jedenácti (11) vyhotoveních s platností originálu, přičemž osm (8) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu ve znění Dodatku je možné pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků k této Dohodě.
4. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv spolu s veškerými jejími přílohami uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel prostřednictvím statutárního města Brna. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
6. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti této Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody.

Doložka:

Tato Dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/038 dne 21.8.2019.

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Smlouva o dílo ze dne 18. 12. 2017 včetně všech součástí a příloh

Příloha č. 2: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28. 3. 2019 včetně všech příloh

Datum: 26 -08- 2019

Podpis

Jméno:

Funkce: primátorka

za Objednatele

Statutární město Brno

Datum: 23 -08- 2019

Podpis

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 26 -08- 2019

Podpis

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 21 -08- 2019

Podpis

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za Zhotovitele

IMOS Brno, a.s.

Datum: 29 -08- 2019

Podpis

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 23 -08- 2019

Podpis

Jméno: -----

Funkce: místopředseda představenstva

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 27 -08- 2019

Podpis

Jméno:

Funkce: člen představenstva

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 22 -08- 2019

Podpis

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za Zhotovitele

STRABAG a.s.

Datum: 22 -08- 2019

Datum: 22 -08- 2019

Podpis

Podpis

Jméno:

Jméno:

Funkce: člen představenstva

Funkce: jednatel společnosti

za Zhotovitele

za Zhotovitele

STRABAG a.s.

Dopravní stavby Brno, s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Název veřejné zakázky: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

SMLOUVA O DÍLO

Tato smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Statutárním městem Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným

primátorem města Brna

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

, ředitelem Závodu Brno

Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupená

předsedou představenstva

panem

místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463

Teplárnami Brno, a. s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534



zastoupená _____ předsedou představenstva a
místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 786

číslo smlouvy o dílo: SmB: 5617055062

číslo smlouvy o dílo DPMB: 17/1159/5080

číslo smlouvy o dílo ŘSD: 03PT-003253

číslo smlouvy o dílo Teplárny: 0 / 17 / 808

(společně dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“, jejímž jménem jedná na základě
Plné moci ze dne 31. 08. 2017

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zastoupená _____ předsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 2211

a

Společník II: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená _____ předsedou představenstva a _____, členem
představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ45474281

zastoupená _____ jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 5062

číslo Smlouvy: 201706601/0930/17/VHS a DS

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo „**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**“, bylo realizováno zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na a) provedení a dokončení tohoto

Díla a na odstranění všech vad na něm, za Smluvní cenu, kterážto bude určena podle Podčlánku 12.3 Podmínek a kterážto podléhá úpravám v souladu se Smlouvou b) zařízení dalších záležitostí uvedených v odst. 4 této smlouvy o dílo za dohodnutou cenu, kterou tvoří součást Smluvní ceny

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632317 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2 (dále jen „Podmínky“).
2. Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a kromě dokumentu pod písmenem (a) současně tvoří také seznam příloh této smlouvy o dílo:
 - (a) Smlouva o dílo
 - (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
 - (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr¹
 - (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky²
 - (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky³
 - (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2⁴
 - (g) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)⁵
 - (h) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován
 - (h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna
 - (h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - (h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.
 - (h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.“

¹ Oceněný soupis prací je na elektronickém datovém nosiči.

² Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

³ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

- (i) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)⁶
- (j) Požadavky na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného dopravního značení
- (k) Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2
- (l) Požadovaný seznam dokladů, plnění norem a předepsaných zkoušek
- (m) Plná moc pro Zhotovitele k zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby
- (n) Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu
- (o) Ostatní související dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- (p) Seznam osob (hlavní stavbyvedoucí a další stavbyvedoucí)

3. Základní datum je 02. 10. 2017

4. Předmět této smlouvy o dílo zahrnuje vedle provedení Díla specifikovaného v Technické specifikaci, Výkresech a Souvisejících dokumentech také:

- a) vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu Pod-článku 4.1 písm. d) (i) Podmínek;
- b) vyhotovení geometrického plánu (odsouhlaseného Magistrátem města Brna a DPMB) odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a v 7 datových vyhotoveních ve formátu .DGN a .pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 3 datových vyhotoveních ve formátu .pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených. Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu jsou stanoveny v příloze (n) této smlouvy o dílo;
- c) poskytnutí licencí ve smyslu Pod-článku 1.10 Podmínek k Dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrického plánu ve smyslu písm. b) tohoto odstavce;
- d) zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby, přičemž:
 - i. Zhotovitel zpracuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, resp. úřadům potřebné údaje a podklady pro jeho vydání;

⁶ Příloha Smlouvy je na elektronickém datovém nosiči.

- ii. Zhotovitel vyžádá, zajistí a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánu státní správy a dalších příslušných dotčených subjektů;
- iii. Zhotovitel při závěrečné prohlídce Stavby předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem, resp. úřady;
- iv. Zhotovitel bude vést jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, resp. úřady;
- v. Zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované Objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu Stavby;
- vi. Zhotovitel předá Objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání Stavby;
- vii. v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel podá, po odstranění vytknutých nedostatků, oznámení o odstranění nedostatků (i. až vii. společně dále jen „Zařízení záležitosti“)

U stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR [příloha (h)2] a v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (h)3] musí být proveden zkušební provoz v délce trvání alespoň 3 měsíce. Na zkušební provoz nedopadá doba pro dokončení díla.

Zařízení záležitosti je Zhotovitel povinen zajistit po uplynutí lhůty pro dokončení díla, resp. po ukončení zkušebního provozu u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (h)3], při zohlednění zákonných lhůt, jimiž jsou dotčené orgány státní správy vázány. Na Zařízení záležitostí nedopadá doba pro dokončení díla. Zařízení záležitostí se neprovádí u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR [příloha (h)2].

- e) provedení všech dalších činností a vyhotovení všech dalších dokumentů předpokládaných Smlouvou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování díla Objednatelem částečně z OPD a OPPIK, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými těmito operačními programy, které se zavazuje pro účely této smlouvy o dílo dodržovat.
 6. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek OPD a OPPIK v rámci plnění svých povinností ze smlouvy o dílo, a to zejména:
 - a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (zejména Odbor implementace evropských fondů MMB, Odbor investiční MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu,

Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem;

- b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu;
 - c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k projektu;
 - d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce OPD a OPPIK smlouvy včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu.
7. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
8. Během realizace stavby je zhotovitel povinen umístit na místě realizace velkoplošný billboard podle Pod-článku 4.1 Podmínek, o minimálních rozměrech 5,1 x 2,4 m dle Pravidel pro publicitu OD a Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020.
9. Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění velkoplošného billboardu podle Pod-článku 4.1 Podmínek bude v místě Stavby umístěna stálá pamětní deska dle Pravidel pro publicitu OD a Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020 z odolného a trvalého materiálu o rozměrech 0,4 x 0,3 m (dále jen „Pamětní deska“). Pamětní deska bude vyrobena z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu – např. z mosazi či jiné slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či zcizení.
10. Obsah informační tabule podle Pod-článku 4.1 Podmínek a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle instrukcí Objednatele a "Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 -2020". Konečný vzhled velkoplošného billboardu a Pamětní desky bude před umístěním schválen Objednatelem.
11. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční

kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

12. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, zhotovitel se tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady a zařídí i další záležitosti spadající pod předmět této smlouvy o dílo včetně vyhotovení geometrického plánu a Zařízení záležitosti v souladu s ustanoveními Smlouvy.
13. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní a Zařízení záležitosti, Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy o dílo disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy o dílo.
15. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
16. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v deseti stejnopisech, z nichž osm obdrží objednatel a dvě obdrží dodavatel/zhotovitel.
17. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/142 dne 21. listopadu 2017

Datum: 18. 12. 2017

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: primátor

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

za objednatele

Statutární město Brno

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: místopředseda
představenstva

za objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: místopředseda
představenstva

za objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za zhotovitele

IMOS Brno, a.s.

Datum: 18. 12. 2017

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _____

Jméno: I

Funkce: předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

za zhotovitele

STRABAG a.s.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

za zhotovitele

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017