

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO****č. 120/558115/955/2018/017/Vel****Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupeným na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] vedoucím  
Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí ST, číslo telefon [redacted] e-mail [redacted]

[redacted] referent pro provozní činnost, číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] zástupce vedoucího ST, číslo telefon [redacted] -mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Garden Forest Park service s.r.o.**

IČO: 037 86 978

DIČ: CZ03786978

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 237731

sídlo: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00

statutární orgán: jednatel

zastoupený: [redacted] dnatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 120/558115/955/2018/017/Vel na akci:

**„BP Chumava, ř.km 11,300 – 13,100“**

evidenční číslo zakázky 955/2018/017, a to dle projektu „BP Chumava, ř. km 11,300 – 13,100“, vypracované [REDACTED]

1. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo. Změna je vyvolána z důvodu, že akce byla zhotovitelem realizována bez projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace. Položka, obsahující výše uvedené, byla součástí rozpočtu akce (p.č.22–R\_004), je tedy nutno částku, kterou byla v zakázce naceněna, odečíst z celkové ceny za dílo.

Původní cena za dílo (dle SoD) bez DPH: 429.760,00 Kč

Méněpráce (rozpočet č.1 - příloha) bez DPH - 3.000,00 Kč

---

**Nová cena za dílo (dle dodatku č. 1) bez DPH 426.760,00 Kč**

**2. Nově čl. III., odst.1 zní takto:**

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 426.760,00 Kč bez DPH, slovy *čtyřistadvacetšesttisícšedemsetšedesátkorunčeských* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo činí:

*Výkon 073 – Těžba:*

*Cena bez DPH 426.760,00 Kč*

*DPH 21% 89.619,60 Kč*

---

*CELKEM 516.379,60 Kč*

3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 120/558115/955/2018/017/Vel zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

v Plzni, dne *30.8.2019*

v *Trávc*, dne *30.8.2019*

[REDACTED]  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky  
Lesy České republiky, s. p.

za objednatele

[REDACTED]  
jednatel  
Garden Forest Park service s.r.o.

za zhotovitele

Příloha: Rozpočet: méněpráce

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-08-26  
Stavba: BP Chumava, ř.km 11,300 - 13,100 - MĚNĚPRÁCE

KSO:  
Místo: Hostomice

CC-CZ:  
Datum: 26.8.2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 000,00</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 000,00</b>	<b>630,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 630,00</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-08-26

**Stavba:** BP Chumava, ř.km 11,300 - 13,100 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Hostomice

Datum: 26.8.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 630,00</b>
SO 01	měněpráce	3 000,00	3 630,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BP Chumava, ř.km 11,300 - 13,100 - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 01 - méněpráce**

KSO:

Místo: Hostomice

CC-CZ:

Datum: 26.8.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**3 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 000,00	21,00%	630,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 630,00**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BP Chumava, ř.km 11,300 - 13,100 - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 01 - méněpráce**

Místo:

Hostomice

Datum:

26.8.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BP Chumava, ř.km 11,300 - 13,100 - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 01 - méněpráce**


Místo: Hostomice

Datum: 26.8.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 000,00**

D VRN

### Vedlejší rozpočtové náklady

**3 000,00**

1	K	R_004	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací včetně zjištění dopravního značení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací včetně zjištění dopravního značení

