

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/19

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci

„Oprava střešního pláště MŠ Gorkého 289, Trutnov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485**
Sídlo: Komenského 485, Trutnov – Horní Předměstí
Adresa pro doručování: Komenského 485, Trutnov – Horní Předměstí
IČO: 75009617
zastoupený ve věcech smluvních:
Bc. Vladimírou Priputenovou, ředitelkou mateřské školy

Bankovní spojení: KB Trutnov
Číslo účtu: 86-0304100297/0100

I.2. Zhotovitel: **GOS CZ s.r.o.**
Sídlo: Skřivánčí 958, 54101, TRUTNOV
Adresa pro doručování: Skřivánčí 958, 54101, TRUTNOV
IČO: 28812191
DIČ: CZ28812191
zastoupený ve věcech smluvních:
Pavel Iliev - jednatel
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Bohumil Baumrt - aut. technik (tel. 608 076 810)
E-mail: info@gostu.cz
Bankovní spojení: KB Trutnov
Číslo účtu: 43-8406500247/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento Dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Oprava střešního pláště MŠ Gorkého 289, Trutnov“ včetně všech změn a dodatečných informací.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje takto :

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Původní obsah díla se rozšiřuje dle bodu IV, odst.2 o vyvolané vícepráce.

Vrstva kačírku v ploše střechy je dvojnásobná. Ze zadání tl.30mm, na skutečnou tloušťku 60mm.

Zhotovení 8 ks nových prostupů DN 160 a 200mm, včetně systémového zaizolování.

Dodávka a montáž dvojnásobného množství detailových systémových tvarovek držáků kolektorů, oproti zadání.

IV.1. Cena za provedení díla se navyšuje o částku : **33.012,- Kč bez DPH**

Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **386.661,- Kč**
- DPH 21%: 81.198,81 Kč
- Cena vč. DPH: 467.859,81 Kč
- Zaokrouhleno: **467.860,- Kč**
- Slovy: (čtyřistašedesátsedmtisícsmsetšedesátkorun)

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti pro tento dodatek.

Dodatek č.1 se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento Dodatek smlouvy o dílo je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaného Dodatku smlouvy posledním ze smluvních stran.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Mateřská škola Trutnov
Bc. Vladimíra Priputenová,
ředitelka mateřské školy

.....
GOS CZ s.r.o.
Pavel Iliev – jednatel