



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S19/095F

na poskytování služeb výkonu technického dozoru stavebníka a Správce stavby „Nový pavilon FZÚ (polyfunkční objekt FZÚ), ul. Na Slovance“ uzavřené dne 20. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,
IČO: 68378271

(dále jen "**Objednatel** ")

a

1.2 KAVIEL Consulting s.r.o.,

se sídlem: Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v sp. zn. č. C 258662,
jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Rybín, jednatel
IČO: 05121779

(dále jen "**Poskytovatel** "),

(dále společně jen "**Smluvní strany**" nebo každý z nich samostatně jen "**Smluvní strana**").

2. Změna smlouvy

2.1. Doba plnění uvedená v odst. 3.1 Smlouvy se prodlužuje do 30. 9. 2019.

2.2. Důvodem prodloužení doby plnění je to, že dosud nebylo ukončeno probíhající zadávací řízení na zajištění služeb Správce stavby.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

V Praze dne 30. 08. 2019

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Fyzikální ústav

V Praze dne 30. 08. 2019

Ing. Tomáš Rybín, jednatel

KAVIEL Consulting s.r.o.