

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo číslo 07/2019 ze dne 17. 5. 2019 uzavřená podle § 2586 a následujících, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

1. Objednatel

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, M.A., předseda představenstva Bořivoj Švásta, místopředseda představenstva
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Patrik Osička
Telefon:	
E-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

2. Zhotovitel

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna – jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný - stavbyvedoucí
Telefon:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Název akce:

„Hustopeče, ul. U Větrolamu – oprava vodovodu“

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 07/2019 upravuje takto:

III. Doba a místo plnění

Termín dokončení díla se prodlužuje do **30. 9. 2019** z důvodu většího rozsahu prací a především z důvodu souběhu opravy vodovodu s rekonstrukcí plynovodu.

IV. Cena

Cena díla dle SOD -	1 767 515,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce -	315 935,- Kč bez DPH
Cena za méněpráce -	35 630,- Kč bez DPH
Cena celkem -	2 047 820,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 07/2019 ze dne 17. 5. 2019 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne 20. 8. 2019

Milan Vojta, MBA, M.A.
předseda představenstva

Luděk Michna
jednatel společnosti

Bořivoj Švásta
místopředseda představenstva