

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce podlah a osvětlení tělocvičen, ZŠ Holzova“ ze dne 31. 05. 2019 (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zaslání faktur: městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, tel.: 544424866, email: drysl@brno-lisen.cz

- ve věcech plnění smlouvy: Ing. Luboš Věrný, investiční technik, tel.: 544424834, email: verny@brno-lisen.cz

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: 16024621/0100

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

technický dozor stavby: Ing. Ludvík Chadima, tel: 777 156 260, e-mail: chadima.l@seznam.cz (dále jen „TDS“)

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Profil Plus s.r.o.

se sídlem: Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

zastoupeným: Ing. Patrikem Fikerou, jednatel

IČO: 43225110

DIČ: CZ43225110

bankovní spojení: ČSOB a. s., Liberec, 5652833/0300

datová schránka: tm6txcb

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Patrik Fikera, tel.: 604233707, email: info@profilplus.cz

- ve věcech technických: Ing. Patrik Fikera, tel.: 604233707, email: info@profilplus.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

stavbyvedoucí: Ing. Patrik Fikera, tel.: 604233707, e-mail: info@profilplus.cz (dále jen „SV“)

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Preambule

Dne 31. 05. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na provedení akce „Rekonstrukce podlah a osvětlení tělocvičen, ZŠ Holzova“ dále jen

„smlouva o dílo“. Tento dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení termínu plnění v návaznosti na provedené změny a rozšíření předmětu díla upravených v dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III.

V souladu s čl. III. odst. 3.14, písm. b) smlouvy o dílo, se čl. IV s názvem Doba a místo plnění, odst. 4. 1 smlouvy o dílo mění **takto:**

IV.

Doba a místo plnění

4.1 Zahájení prací: dnem předání staveniště
Dokončení díla: 04. 10. 2019

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.


V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 17. schůzi konané dne 29. 08. 2019.


V Brně dne

C


objednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

V Brně dne 4.9.2019



zhotovitel