

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 18S0040 - Vybudování vsypové loučky - Hřbitov Kadaň

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Název: Technické služby Kadaň, s.r.o.
Zastoupený: Lubošem Herejkem, jednatelem
Sídlo: 432 01 Kadaň, Polní 1900
IČO: 25441094
DIČ: CZ25441094
Telefon: ██████████
E-mail: tskadan@centrum.cz

Název: FRK s.r.o.
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 613 24 817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň,
Telefon: ██████████
E-mail: info@frk-kadan.cz

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: Vybudování vsypové loučky - Hřbitov Kadaň
Místo plnění: Kadaň
Investor: Technické služby Kadaň, s.r.o.

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

III. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.3.2019 (dále jen „Smlouva“) jsou nepředvídatelně dlouhé dodací lhůty stavebního materiálu a dodavatelská firma betonových prvků prodloužila termíny dodání, které mají vliv na zahájení stavby. V době poptávky tato skutečnost nebyla známa. Dále došlo k podrobnému prostudování dokumentace kde bylo nutné upřesnit technické parametry s projektantem.

V. Doba plnění

Doba plnění se upravuje následně:

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno: 31.8.2019

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstanou nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

V Kadani dne:
Za objednatele:

V Kadani dne:
Za zhotovitele

.....
Luboš Herejk
jednatel

.....
Ahmad Raad
jednatel