

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 18S0040

Technické služby Kadaň s.r.o.

Polní 1900

432 01 Kadaň

IČ: 25441094

zastoupena: Luboš Herejk – jednatel společnosti

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

FRK s.r.o.

Chomutovská 1254

432 01 Kadaň

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817b

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 6897

Zastoupená: Ahmad Raad – jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento dodatek ke smlouvě o dílo:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 7.3.2019 smlouvu o dílo č. 18S0040 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), a to v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Vybudování vsypové loučky – Hřbitov Kadaň**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce bez jakéhokoli navýšení či ponížení sjednané ceny za dílo. Rozsah méněprací a víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Dále předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla a to s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky v průběhu provádění díla.

Změna termínu provádění díla:

Na základě výše uvedených změn v Dodatku č.2 se obě strany dohodli na prodloužení termínu dokončení díla do 25.9. 2019.

4. Cena za dílo

Cena dle Smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na této ceně za Dílo:

Cena bez DPH 704 821,99 Kč (slovy: sedm set čtyři tisíc osm set dvacet jedna korun a devadesát devět haléřů)

DPH 21 % tj. ve výši 148 012,61 Kč (slovy: sto čtyřicet osm tisíc dvanáct korun a šedesát jedna haléřů)

Cena včetně DPH ve výši 852 834,61 Kč (slovy: osm set padesát dva tisíc osm set třicet čtyři korun a šedesát jedna haléřů)

Cenový rozdíl změn, víceprací a méněprací celkem:

Cena bez DPH ve výši 0 Kč (slovy: nula)

Cena vč. Dodatku č. 1:

Cena bez DPH 704 821,99 Kč (slovy: sedm set čtyři tisíc osm set dvacet jedna korun a devadesát devět haléřů)

DPH 21 % tj. ve výši 148 012,61 Kč (slovy: sto čtyřicet osm tisíc dvanáct korun a šedesát jedna haléřů)

Cena včetně DPH ve výši 852 834,61 Kč (slovy: osm set padesát dva tisíc osm set třicet čtyři korun a šedesát jedna haléřů)

*(dále též „**Cena za dílo**“).*

18. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet změn, víceprací a méněprací.

V Kadani dne 12.8. 2019

V Kadani dne 12.8. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Technické služby Kadaň s.r.o.

Luboš Herejk

Jednatel společnosti

FRK s.r.o.

Ahmad Raad

jednatel společnosti

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn, víceprací a méněprací