




MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1. 695 35 Hodonín

VYŘIZUJE :
TEL :
FAX :
E-MAIL :



RS BETON s. r. o.
Šardice č.p. 777
696 13 Šardice

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2019/0990/150
DATUM: 03.09.2019

OBJEDNÁVKA

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

„Výměna oplocení na MŠ Pravoslava Veselého“ (vícepráce).

Nabídka - viz. příloha č. 2 k objednávce

Cena celkem: 7.350,- Kč bez DPH (8.893,50 Kč vč. DPH)
DPH přízná a odvede z přijatého plnění příjemce - Město Hodonín

Termín zahájení:	
Termín dokončení:	Práce byly dokončeny
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k fakturě, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně.


„Tímto žestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce - Město Hodonín.“
Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.




Za objednatele: 4.9.19

referent IaÚ

Ing. Milan H
vedoucí odb



Za zhotovitele: 5.9.19



PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE č. OD/2019/0990/150

na akci

„Výměna oplocení na MŠ Pravoslava Veselého“ (vícepráce)

ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ :

Při výměně oplocení na MŠ Pravoslava Veselého zůstal v místě původního zděného plotu původní základ, který byl ponechán z důvodu terénního rozdílu mezi pozemky. Při realizaci skládaného betonového plotu se při výkrovových pracích základových patek zjistilo, že původní základ je pod terénem rozšířený úskokem a brání při osazení patek a sloupků nového plotu. Proto bylo rozhodnuto, že v místě uložení sloupků bude základ svisle osekán na hloubku 800 mm, čímž vznikla předmětná vícepráce zhotoviteli díla.

CENA PRACÍ: 7.350,- Kč bez DPH (8.893,50 Kč vč. DPH)

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (rozpočtem) nabídkové ceny zhotovitele a ověřena dle směrných cen rozpočtových ukazatelů stavebních prací ÚRS jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVAL:

03.09.2019

referent odboru IaÚ

Město Hodonín

Odbor Investic

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Tel:

Mob.:

e-mail:

web: www.hodonin.eu

Dodavatel: IČ: 02860228 DIČ: CZ02860228 RS BETON s.r.o. Šardice UZ č.p. 777 69613 Šardice	PŘIJATÁ OBJEDNÁVKA č.: 190795 K objednávce: Ze dne: 02.09.2019
Bankovní spojení: Banka / SVÚPFT: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] Obchodní údaje: Zakázka: Sféricko:	Odběratel: IČ: DIČ: [REDACTED] město Hodonín MŠ Pravoslava Veselého Hodonín Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Objednávka:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Slouž	Celkem bez DPH
Vícepráce-sekční díl do základu		1	7 350,00	21%		7 350,00
					Celkem:	7 350,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	K úhradě (CZK):
V sazbě základní	7 350,00	1 543,50	8 893,50	8 893,50
Součet	7 350,00	1 543,50	8 893,50	

Vystavil: Správce E-mail: obchod@rsbeton.cz

Potvrzení objednávky: Termín dodání: Datum: Dodavatel (podpis, razítko)	Odběratel (podpis, razítko)
--	-----------------------------