

**D o d a t e k č . 2**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 18.9.2018**  
**„Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice“ - SO02**

i.

**Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Dačice</b>
Sídlo:	Krajčfova 27, 380 13 Dačice
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	00246476/ CZ00246476
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXX

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:  
Ve věcech smluvních XXXXXXXXXXXX  
Ve věcech technických XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX  
Ve věcech plnění a převzetí díla XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX

<b>Zhotovitel:</b>	Obchodní firma <b>KV-STAVING servis s.r.o.</b>
Sídlo:	Na Boralce 280, 588 65 Nová Říše
Zápis v obchod, rejstříku:	XXXXXXXXXXXX
Osoba s oprávněním jednat:	XXXXXXXXXXXX
IČO:	07034300
DIČ:	CZ07034300

(původní název firmy byl **MK-STAV GROUP s.r.o.**, se sídlem Krásonická 330, 588 65 Nová Říše - ke změně názvu došlo zápisem do obchodního rejstříku dne 12.4.2019)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo v souladu s čl. 12.1 následovně:

**Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. č. 3.1. se mění a nahrazuje takto:**

**3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.10.2019.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.



III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 20. schůzi konané dne 26.6.2019 pod č. usn. 339/20/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

V Dačicích dne 26.6.2019

Město Dačice  
Objednatel



V Dačicích dne 26.6.2019

KV-STAVING servis s.r.o.  
Zhotovitel

