

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18.9.2018

I.

Smluvní strany

Objednatel

Město Dačice

Sídlo: Krajčířova 27/I, 380 01 Dačice

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXX

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

XXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

KV-STAVING servis s.r.o.

Sídlo: Na Bournalce 280, 588 65 Nová Říše

Zápis v obchodním rejstříku: C 105764 vedená u Krajského soudu v Brně

Osoba oprávněná jednat: XXXXXXXXXXXXX

IČO: 07034300

DIČ: CZ07034300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

XXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.)

XXXXXXXXXXXXX

(původní název firmy byl **MK-STAV GROUP s.r.o.**, se sídlem Krásonická 330, 588 65 Nová Říše – ke změně názvu došlo zápisem do obchodního rejstříku dne 12.4.2019)

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s čl. 12.1 se mění smlouva o dílo uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 18. 9. 2018, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice“ – SO02 (dále také jen „smlouva o dílo“), následovně:

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1. nově zní:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: **„Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice – SO02“** v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek ze dne 15. 8. 2019 (dále „stavba“ nebo „dílo“) a dle změnového listu ze dne 19. 6. 2019.

*Provedením díla se dle smlouvy rozumí bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na realizaci akce „Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice“ – SO02 – **Odvětrání obvodového zdiva**. Součástí díla je mimo jiné i vypracování výrobní dokumentace, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, a dále dodávek dle změnového listu ze dne 19. 6. 2019.*

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů (vážní listy, dodací listy apod.) objednavateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na řízenou skládku jako podkladu pro fakturaci těchto položek,
- použití pouze materiálů a technologií vhodných a obecně doporučených NPÚ pro tento typ staveb,
- zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla, denní přítomnost odpovědné osoby na stavbě,
- zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v průběhu provádění díla,
- očištění a ošetření kovových prvků,
- ošetření kamenných prvků,
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
- splnění podmínek vyplývajících ze souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- v maximální míře provádět opatření vedoucí k omezení prašnosti,
- předání atestů a certifikátů použitých materiálů,
- zajištění záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikace,
- umožnění přístupu externího spolupracovníka na lešení za účelem kontroly prováděných prací,
- umožnění přístupu pracovníkům orgánu památkové péče.“

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1 nově zní:

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisky zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.“

Celková cena díla bez DPH činí 331 316,92 Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 22. schůzi konané dne 14. 8. 2019 pod č. usn. 398/22/RM/2019, čímž byly splněny zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je: Změnový list č. 1.

V Dačicích dne 28.8.2019

Město Dačice

Objednavatel

V Dačicích dne 27.8.2019

KV-STAVING servis s.r.o.

Zhotovitel

.....
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX