

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4/2019 ze dne 27. 2. 2019 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

### Smluvní strany:

#### **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno**

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění  
pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

číslo účtu: 19-18425621/0100

ve věcech technických zastupuje: Ing. Eva Trnková, tel.: 774866027,

Ing. Libor Stloukal, tel.: 774866028

na straně jedné jako **objednatel**

a

#### **FRAMA, spol. s r. o.**

se sídlem: Žižkova 995/17a, 602 00 Brno,

zastoupená [redacted], jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně [redacted] 4081

IČ: 44961219

DIČ: CZ44961219

bankovní spojení: KB a. s.

číslo účtu: 1554342621/0100

ve věcech technických zastupují: pan Mackanič, m.: 776204079

na straně druhé jako **zhotovitel**

### I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení při provádění díla „ZŠ Horácké náměstí  
13, Brno – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“

### II. Změna termínu provedení díla

V článku č. IV. Lhůta k provedení díla se v odstavci 4.1 mění termín dokončení na 30.9.2019.

[redacted]

[redacted]

### III. Další ujednání



- 1) Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Brně dne 28-08-2019

V Brně dne 28.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Mgr. Bc. Marek Viskot**  
starosta městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

**Martin Janošek**  
jednatel společnosti



**FRAMA**  
s.r.o.

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno  
IČ: 44961219  
DIČ: CZ44961219 ®

**Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 11. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 28. 8. 2019.