

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. 3 / 2019

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Milan Vlček

[REDAKCE]

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Milan Vlček, majitel

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Bankovní spojení:

[REDAKCE]

1

Identifikační číslo:

002 84 611

185 51 645

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

[REDAKCE]

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany spolu dne 31. 1. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na akci

Městský úřad Valašské Klobouky – oprava fasády, střešního pláště a okenních otvorů (dále také „smlouva o dílo“).

2.2 Po uzavření smlouvy o dílo nastaly změny a nové okolnosti, které spočívají v tom, že Objednateli

byla dotace na realizaci díla přislíbena až dne 29.05.2019, takže výzva Objednatele k zahájení stavebních prací byla Zhotoviteli doručena až dne 20. 6. 2019. Předmětem díla je přitom mj. i repase a výměna oken v budově č.p. 189, kterou z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nelze realizovat po zahájení topné sezóny.

2.3 Z důvodů uvedených v bodě 2.2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně na změně týkající se doby plnění a rozdělení díla na etapy.

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ::

3.1 Doba plnění specifikovaná v čl. III. bod 6 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

- I. etapa 2019 - nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla do 15.11.2019
V rámci I. etapy dojde k rekonstrukci střechy (výměna krytiny, laťování, střešní fólie, výměna klempířských prvků,...) vč. zateplení kanceláří ve 2.NP. a výměně hromosvodu.
- II. etapa 2020 – termín zahájení realizace díla od 01.04 2020 a nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla do 10.07.2020.
V rámci II. etapy revitalizace dojde k opravě a nátěru fasády, opravy štukových prvků, kamenného soklu, opravy balkonu, terasy a v repasi a částečné výměně oken a dveří.

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti s rozdělením předmětu díla na etapy a na základě obchodních podmínek, čl. IV., nemění, pouze se člení následovně:

- Celková cena za I. etapu 2 244 200 Kč
 - Celková cena za II. etapu 2 049 241 Kč
- Cena celkem za dílo vč. DPH 4 293 441 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

