

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo „Stavební práce 2019“ ICSS Odlochovice**

uzavřený mezi smluvními stranami :

**Zhotovitel:** PB SCOM s.r.o.  
Sídlo firmy: Radniční 28, 753 01 Hranice  
IČ: 25397087 DIČ: CZ25397087  
Zastoupený: Lukáš Soviar, jednatelem společnosti

**Objednatel:** ICSS Odlochovice  
Odlochovice 1, 257 03 Jankov  
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324  
Zastoupený: Mgr. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

**I.**

Smluvní strany prohlašují, že dne 6. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Stavební práce 2019**“ ICSS Odlochovice. Na základě změny objemu prováděných prací vzniklých v průběhu výstavby se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Smlouvu upravují v příslušných článcích jak je uvedeno níže.

**II.**

**Změna článku 7.**  
**Cenová ujednání**

Na základě nesprávně vypočtené výměry celkového množství suti dochází k úpravě ceny za dílo. Dochází ke zvýšení konečné ceny díla. Položkový soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

	<b>Cena díla dle SoD</b>	<b>Změna objemu prací dle dod.č.1</b>	<b>Cena díla celkem</b>
Základ DPH celkem	<b>705.387,80 Kč</b>	<b>176.347,08 Kč</b>	<b>881.734,88 Kč</b>

**IV.**

Ostatní ustanovení článku 7. a smlouvy o dílo se nemění.  
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.  
Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet.  
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 4.9.2019

**Ing. Lukáš** Digitálně podepsal  
**Soviar** Ing. Lukáš Soviar  
Datum: 2019.09.05  
11:08:51 +02'00'

Zhotovitel

Odlochovice 1 ⑨  
257 03 Jankov  
IČO: 70875324  
DIČ: CZ70875324  
tel: 317 833 201(286), e-mail: info@icss.cz  
www.icss.cz

Objednatel