



DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OSM/19/719/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Akce: **Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 518 a č.p. 525**




Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Zastoupen Ing. Tomáš Hocke, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název MSV Liberec, s.r.o.
Sídlo Kralická 79, 460 07 Liberec
IČO 61 32 89 52
DIČ CZ61328952
Č.ú. 
Zastoupen Jiřím Krausem- jednatelem společnosti
ve smluvních 
technických věcech za 
zhotovitele jedná:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 3.2 – Místo a doba plnění zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na termínových změnách stavby.

Deklarované změny k upřesnění harmonogramu stavby:

- 1) Z kapacitních důvodů zajištění subdodávky dodávky vč. montáže AL vstupních dveří – 2ks do 21.9.2019, s tím že vstupní stěny budou dokončeny dle podmínky školy v termínu pátek – sobota zednické začátek /20.-21.9./ Do doby dodání nových dveří budou zachovány původní vstupní dveře /dveřní stěny jsou součástí SO 04/
- 2) Z kapacitních důvodů zajištění subdodávky dodávky obložkových dveří a zajištění odstínu lamina křídel dle PD. Do doby výměny křídel budou obložkové zárubně provizorně osazeny bílými dveřními křídly. Jedná se o vstupy do WC pro imobilní v 1. a 3.NP /SO 02,05/ - výměna se uskuteční po dodávce křídel do 20.10.2019.
- 3) Stavební práce při řešení výtahové šachty byly ztíženy odkrytím topného kanálu , který zasahuje do prohlubně výtahu :
Dokončení dna šachty – předpoklad betonáže do 31.8.2019, následně bude šachta vyzděna do 20.10.2019 z lešení zvenčí . Otvory v jednotlivých patrech budou zabežněny předstěnami k zajištění bezpečnosti dětí. Termín předání a zprovoznění výtahu zůstává dle SOD 15.11.2019.
Nové řešení dna šachty nebude mít dopad do ceny díla vč. zajištění předstěn v jednotlivých patrech.

Tato akce „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 518 a č.p. 525“ je součástí projektu „**Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768**“ finančně podpořeného z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Z toho vyplývá pro Zhotovitele následující:

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
- Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. 1 odst. 2 této smlouvy minimálně do 31. 12. 2030. Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohody na těchto změnách a doplnění Smlouvy.

Ostatní body uzavřené smlouvy zůstávají beze změny.

III.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a zveřejněním v registru smluv, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

V Liberci dne 19 -08- 2019

V Turnově dne 23. 08. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

