

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1170/2019-SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska Strakonice
[REDAKCE], úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Kulíř Stanislav, s.r.o.**
sídlo: č.p. 47, 387 01 Nihošovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Stanislav Kulíř
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Stanislav Kulíř
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Stanislav Kulíř
IČO: 63907330
DIČ: CZ63907330
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: C5744 Kulíř Stanislav, s.r.o.
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, z důvodu vyššího rozsahu spárování zdí regulace, na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 28.5.2019, jejímž účelem a předmětem je provedení akce pod názvem „**DVT Nihošovický potok, IDVT 10276386, ř.km 0,000 – 0,450, Nihošovice – oprava regulace**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.

Ustanovení **III. Cenové a platební podmínky** se mění takto:

Nové znění odstavce 1.:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 1 053 873,01 Kč plus 236 000 Kč, celkem **1 289 873,01 Kč bez DPH, (slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátdevětisícosmsetsedmdesáttřikorunčeských a jeden haléř).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a ze soupisu nutných víceprací. Oceněný soupis víceprací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 2: Oceněný soupis víceprací

V Českých Budějovicích dne

V Nihošovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
Povodí Vltavy, státní podnik
ředitel závodu Horní Vltava

.....
Stanislav Kulíř
jednatel
Kulíř Stanislav, s.r.o.