

Dodatek č. 1 SML/0442/2019/ORM/1

K SMLouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0442/2019/ORM

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta

DIČ: CZ00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček

- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu :

Telefon : 581 828 232

a

Zhotovitel: EKOINVESTA spol. s r.o.

Sídlo: Tř. 1.máje 328, 753 01 Hranice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14203

zastoupen: Michal Derych – jednatel společnosti

Jaromír Derych – jednatel společnosti

IČO: 64618447

DIČ: CZ64618447

Bank. spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.úctu:

Telefon: 581603177

E-mail: ekoinvesta@ekoinvesta.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Michal Derych – jednatel společnosti

ve věcech technických: Petr Sehnálek – koordinátor staveb

společně dále jen „smluvní strany“.

1.

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 3.7.2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0442/2019/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení „**Rekonstrukci kotelny v ZŠ Drahotuše**“, která zahrnuje stavební práce spočívajících v celkové rekonstrukci stávající plynové kotelny v budově ZŠ Drahotuše, Hranická č. p. 100, v I. NP.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, a to z důvodů provedení změn v rámci provádění rekonstrukce stávající plynové kotelny. Jedná se konkrétně o méněpráce a vícepráce:

Vícepráce

Stěnu potáhnout sklovláknitým pletivem a následně na stěnu nanést 3mm vápenného štuky. Dodávka a montáž membránového tlakoměru a obklad stěn keramickými obkladačkami RAKO.

Méněpráce

Osazení ohřívač vody o objemu 165 l místo ohřívače 265l, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci.

Nebude provedena jímka v kotelně včetně dodávky ponorného čerpadla Wilo.

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje v článku II. Předmět smlouvy, v odstavci 2.1 nový bod 2.1.1. s textem takto:

2.1.1. Předmět díla specifikovaný v odst. 2.1 tohoto článku se Dodatkem č. 1 doplňuje o vícepráce a méněpráce takto:

Vícepráce

Stěnu potáhnout sklovláknitým pletivem a následně na stěnu nanést 3mm vápenného štuky. Dodávka a montáž membránového tlakoměru a obklad stěn keramickými obkladačkami RAKO.

Méněpráce

Osazení ohřívač vody o objemu 165 l místo ohřívače 265l, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci.

Nebude provedena jímka v kotelně včetně dodávky ponorného čerpadla Wilo.

Bližší specifikace dohodnutých změn (druh, rozsah a cena) uvedena v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet k tomuto dodatku.

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odst. 5.1. poslední věta takto:

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a dle **položkového rozpočtu k dodatku č.1.**

2. Tímto Dodatkem č. 1 se nemění cena díla sjednaná v čl. V. Smlouvy o dílo (cena víceprací bez DPH je + 35.364,55 Kč, cena méněprací bez DPH je - 35.364,55 Kč), taktéž termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy o dílo zůstává nezměněn.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v

Registru smluv.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.
7. Podmínka platnosti tohoto právního úkonu byla splněna jeho předchozím schválením usnesením 560/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019

V Hranicích, dne

V Hranicích, dne.....

Jiří Kudláček
objednatel, starosta

Michal Derych, jednatel

Jaromír Derych, jednatel

Příloha:
Položkový rozpočet