



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OStRM/56/2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KASTEN spol. s r. o.**
Sídlo: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník
Zastoupený: Ing. Jiřím Burešem, prokuristou společnosti
IČO: 62954890
Obchodní rejstřík:: Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: eijfagp

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jiří Bureš, prokurista společnosti; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 06. 2019 Smlouvu o dílo číslo OStRM/56/2019 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „**Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánka, pavilón MŠ Sahara ul. Borová, Čejetičky v Mladé Boleslavi**“, (dále jen „Smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.1“):

II. Předmět dodatku č.1

1. Mění se čl. 5 smlouvy – cena díla, a to takto:

Cena díla bez DPH	9 664 984,95 Kč
Vícepráce	90 095,32 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>- 11 987,32Kč</u>
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	9 743 092,95 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 9 743 092,95 Kč bez DPH (slovy: devět milionů sedm set čtyřicet tři devadesát dva korun českých devadesát pět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1a2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1 – soupis změnových listů

Příloha č.2 – změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 23.8.2019

V Neratovicích dne

MUDr. Raduan Nwelati,
primátor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti;
KASTEN spol. s r. o.

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1233 ze dne 19.8.2019

V Mladé Boleslavi dne 23.8.2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav