

SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ					
soutpis změnových listů					
popis a zdůvodnění změn					
akce :		Snížení energetické náročnosti MŠ Sahara ul. Borová, Čejetičky v Mladé Boleslavi			
objednatel :		Statutární město MB			
číslo SoD(datum podpisu SoD) :		OStRM/56/2019	13.6.2019		
		vč.DPH			
Náklady dle SoD /bez DPH/:		9 664 984,95 Kč	11 694 631,79 Kč		
Náklady dle dodatku č.1 /bez DPH/:		78 108,00 Kč	94 510,68 Kč		
celkové navýšení / bez DPH/		9 743 092,95 Kč	11 789 142,47 Kč		
poř. č. změny	popis změny	celková fin. Bilance bez DPH/	přípočty	Odpočty celkem	pozn
1	Změna šířky z původních 250mm na 570mm parapetních desek v hernách 40.3m		83 305,55	-11 987,32	78 108,00
2	Sítě proti hmyzu do 4ks.oken v kuchyni		6 789,77		
Celkem dodatek č.1			90 095,32	-11 987,32	

dodatek č.1