



MHMP08E0RXX

stejněpis 2.1.1

DODATEK č.1

k SMLouvĚ č. OBJ/HOM/35/03/122394/2018 ze dne 20. 02. 2018
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:**Hlavní město Praha**

se sídlem : Mariánské nám. č. 2/2, 110 01 Praha 1,
Zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní účet: 149024-5157998/600
Kontaktní osoba: In [redacted]sko-realizačního oddělení

a**Dodavatel :****Fastav Bau, s.r.o.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
IČO: 27 [redacted]
bankovní účet: Ko [redacted] 00
kontaktní osoba: Mi [redacted]

(dále též „Smluvní strany“)

z důvodu chybějící výměry pro rampu v jižní části mola – nástup na molo z travnaté plochy ve výkazu výměr je vystaven

tento dodatek**I.****1. Předmět plnění**

Článek 1 se doplňuje o :
provedení rampy v jižní části mola – nástup na molo z travnaté plochy

II.**2. Cena za předmět plnění**

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) se navyšuje o 47 893,07 a její celková cena je stanovena jako smluvní odměna ve výši 3 947 888,07 Kč.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 4 776 944,56 Kč.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. OBJ/HOM/35/03/122394/2018 ze dne 20. 2. 2018 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2001Sb.
3. Dodatek se vyhotovuje v šesti autorizovaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž hl. m. Praha obdrží pět stejnopisů a příjemce jeden stejnopis.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne - 9 - 01 - 2018

V Praze dne - 9 - 01 - 2018

Městský úřad Praha 1
Městská část Praha 1
Městský úřad Praha 1
Městská část Praha 1

.....
Ing. Jan Rak
ředitel odboru hospodaření s majetkem

