



## SMLOUVA O DÍLO

č.j. SOAP/01-2196/2019-2  
č. NEN : N006/19/V00008482

### čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Název:</b>                        | Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni             |
| <b>Sídlo:</b>                        | Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň                                  |
| <b>Adresa:</b>                       | Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň                                  |
| <b>Zástupce:</b>                     | Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni |
| <b>IČ:</b>                           | 70979090   |
| <b>DIČ:</b>                          | CZ70979090, není plátcem DPH                                 |
| <b>ID datové schránky:</b>           | b9xaiw4  |
| <b>Bankovní spojení:</b>             | 4245881/0710 Česká národní banka, pobočka Plzeň              |
| <b>Kontaktní osoby,<br/>Telefon:</b> |  |

Zhotovitel:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Obchodní jméno:</b>     | MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.                       |
| <b>Sídlo:</b>              | Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař                    |
| <b>Adresa:</b>             | korespondenční adresa V Dolově 658, 322 00 Plzeň - Křimice |
| <b>Zástupce:</b>           | na základě PM  |
| <b>IČO:</b>                | 26385759   |
| <b>DIČ:</b>                | CZ26385759   |
| <b>ID datové schránky:</b> | 7a7mxhp  |
| <b>Bankovní spojení:</b>   | ČSOB a.s., UniCredit Bank a.s.                             |
| <b>Kontaktní osoba:</b>    |  |
| <b>Telefon/fax :</b>       |  |
| <b>Zapsán:</b>             | MS v Praze, C 196901                                       |



čl. 2.

## ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Úpravy objektu A1, A2 Klášter u Nepomuka**“, které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky a zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3. Objednatel na základě této smlouvy bude realizovat stavbu „**Úpravy objektu A1, A2 Klášter u Nepomuka**“, která bude částečně financována z prostředků EU, Operační program Životní prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a dále z vlastních zdrojů objednatele.  
Název programu: Operační program Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, podprogram Nová zelená úsporám – budovy veřejného sektoru  
Název projektu: Úprava objektů A1 a A2 v Klášteře u Nepomuka  
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0008506
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými vlastnostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 4 této smlouvy.

čl. 3.

## PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě. Předmětem díla této smlouvy je veřejná zakázka na stavební práce „**Úprava objektů A1, A2 Klášter u Nepomuka**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce ze dne 1.4.2019, která obsahuje:
  - a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby, zpracovanou projekční firmou SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, Plzeň v říjnu 2017 (dále jen „projektová dokumentace“), a položkový soupis prací a dodávek (výkaz výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky a v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství
  - b) stavební povolení č.j. MÚ/VŽP/204/18 VŽP/779/2018-Hof, které nabylo právní moci dne 4.4.2018
  - c) předpisy upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy



(dále jen „dílo“)

2. Dílo bude provedeno kompletní a ucelené tak, aby mohlo být objednatelem užíváno bez závad.
3. Případné změny věcného plnění předmětu díla budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
4. Součástí díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení na cd, textová část ve formátu \*.docx a výkresy ve formátu \*.pdf. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracován podle Přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
5. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě atd.).
6. K přejímce díla předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a doklady podle bodu 5 tohoto článku.
7. K přejímce díla dále zhotovitel předá průběžnou evidenci všech odpadů vzniklých při provádění díla a doklady o způsobech jejich dalšího využití nebo likvidaci.
8. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě a v souladu s technickými, právními předpisy a normami platnými na území České republiky v době zpracování díla.
9. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů díla.
10. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.
11. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
12. Projektová dokumentace dle bodu 1a) tohoto článku nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

#### čl. 4.

### CENA DÍLA

1. Cena za provedené dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává dohodou ve výši:

**cena bez DPH : 14 499 050,00 Kč**



sazba DPH 21 %: 3 044 801,00 Kč

cena včetně DPH : 17 543 851,00 Kč

slovy: sedmnáctmilionůpětsetčtyřicettřítisíceosmsetpadesátjednakoruna

2. Cena za dílo je pevná, konečná a nepřekročitelná za kompletní provedení díla a obsahuje kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle projektové dokumentace, technologických postupů pro navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se na dílo včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby a zařízením staveniště.
3. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo řádně, kompletně, včas a za uvedenou cenu.
4. Cena díla může být ovlivněna pouze na žádost objednatele na provedení méněprací či víceprací. Tato změna bude odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě včetně ocenění. Jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu jako Příloha č. 1 této smlouvy budou oceněny i veškeré případné změny tj. vícepráce i méněpráce realizované zhotovitelem do data řádného předání dokončeného díla. Nebudou – li práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v oceněném položkovém rozpočtu (výkazu výměr) v rámci Přílohy č. 1 této smlouvy, bude se jejich maximální cena řídit dle aktuálního ceníku ÚRS Praha.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 4 tohoto článku a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení TDI (technický dozor investora) a osobě vykonávající autorský dozor projektanta (AD). Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
6. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

#### čl. 5.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem za skutečně provedené práce v uplynulém měsíci, po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem.
2. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie (zejména registrační číslo projektu .....), evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH.
3. Zhotovitel je povinen uvést na veškerých daňových dokladech (fakturách) souvisejících s realizací díla:
  - předmět plnění: OPŽP – Úprava objektů A1 a A2 v Klášteře u Nepomuka



- název programu: Operační program Životní prostředí 2014-2020
  - název projektu: Úprava objektů A1 a A2 v Klášteřu u Nepomuka
  - číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0008506
  - logo (viz záhlaví smlouvy)
4. Faktura, jejíž součástí bude zjišťovací protokol, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící technický dozor investora.
  5. Zjišťovací protokol, jehož nedílnou součástí bude soupis provedených prací ke dni zdanitelného plnění s výkazem výměr, předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.
  6. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu technickým dozorem investora je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad). Nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený zjišťovací protokol včetně schváleného soupisu provedených prací. K originálu každé faktury budou přiloženy dvě její kopie včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu.
  7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli.
  8. Platby za dílo budou probíhat až do výše 90 % celkové ceny včetně DPH. Objednatel dočasně nebude hradit zhotoviteli částku ve výši 10 % z celkové ceny plnění včetně DPH, jako formu zádržného (tzv. pozastávku) k zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele. V případě nesplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, je objednatel oprávněn využít tuto pozastávku k nápravě porušení těchto závazků. Zbýlá část ceny díla (pozastávka) bude objednatelům uhrazena na základě písemné žádosti zhotovitele, přičemž zhotovitel je oprávněn požádat objednatel o uhrazení nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, ne však dříve, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí prací.
  9. Konečná faktura zhotovitele musí mimo povinné náležitosti obsahovat celkovou sjednanou cenu díla, soupis všech předchozích uhrazených faktur a částku zbývajících k úhradě. V případě, že konečná faktura nebude obsahovat některé z těchto náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli.
  10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
  11. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy.
  12. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch zhotovitele.



13. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí daňový doklad zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením daňového dokladu.
14. Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatností. U nového nebo opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
15. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s výše uvedeným způsobem a podmínkami zaplacení dohodnuté ceny díla plně souhlasí, což potvrzují svými podpisy smlouvy o dílo.

#### čl. 6.

### DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení plnění je od data předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený nejpozději do **31.8.2020**.
3. Termínem předání a převzetí stavby se rozumí den převzetí dokončené stavby objednatelem.
4. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotovení díla v případě vyšší moci. Za vyšší moc smluvní strany považují skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou nelze rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo jí zabránit a která ohrožuje schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnění znemožňuje (požár, povodeň, zemětřesení, výbuch, epidemie, generální stávka, válka, klimatické podmínky). Tyto skutečnosti je oprávněn prověřit objednatel. Podle doby trvání takové překážky a s přihlédnutím k času nutnému pro obnovení prací, budou smluvními stranami upraveny podmínky dokončení díla.
6. Místo plnění díla: Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, Klášter č.p. 101.
7. Veškerá přerušení prací budou zapsána do stavebního deníku.

#### čl. 7

### SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Výkonem funkce technického dozoru investora (TDI) objednatele je pověřena třetí osoba, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o výkonu TDI. Funkci TDI nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. Rozsah oprávnění technického dozoru investora je dán zákony a právním řádem České republiky.



2. Objednatel se zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a umožnit na něj přístup od pondělí do pátku od 7 - 16 hodin. Změna doby přístupu zhotovitele na staveniště je možná po dohodě s objednatelem. Po dobu provádění díla může objednatel vstupovat na staveniště pouze na vlastní nebezpečí, je však povinen dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zásady BOZP.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy projektovou dokumentaci dle čl. 3.1.a) ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Objednatel se nezříká odpovědnosti a odpovídá za úplnost a správnost zadávací dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

## čl. 8

### SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla z této smlouvy postupovat s odbornou znalostí, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.
2. Zhotovitel se bude řídit cenovou kalkulací, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba, že zkontroluje technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli před zahájením prací.
5. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich stavbou a provozováním nevznikly žádné škody na pozemku nebo objektu objednatele a jiných osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemním vedení a na životním prostředí a po ukončení plnění je povinen uvést pozemek nebo objekty do původního stavu. Pokud vzniknou činností nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za ně zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místnosti.
7. V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé původní výplně otvoru, je povinností zhotovitele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům.
8. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizovány z venkovního prostoru se zásobováním po fasádním lešení.



9. Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
10. Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrožit, nebo omezit provoz v objektu, přístup do objektu apod., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit po zplnomocnění od objednatele veškerá případná potřebná povolení související se stavbou (zábor apod.) Veškeré náklady spojené se zajištěním potřebných povolení jsou zahrnuty v ceně díla.
13. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést v průběhu provádění díla průběžnou evidenci všech odpadů vzniklých při realizaci stavby a po dokončení díla předložit objednateli doklady o způsobech jejich dalšího využití nebo zneškodnění.
14. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činnostmi zhotovitele při provádění díla, po celou dobu provádění díla a to na hodnotu pojistné události ve výši min. 30 mil. Kč. Pojistná smlouva zhotovitele je Přílohou č. 3 této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na veškerý zabudovaný materiál a výrobky, které jsou součástí dodávky díla, atesty, prohlášení o shodě a doklady k těmto materiálům a výrobkům, (např. záruční listy, aj.) homologovaných pro Českou republiku.
16. Zhotovitel vykonává činnost stavbyvedoucího v souladu s ustanovením § 153, 158 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím pověřené osoby, jejíž osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby) bylo doloženo v rámci zadávacího řízení. V případě změny stavbyvedoucího v průběhu realizace stavby je zhotovitel tuto skutečnost povinen neprodleně oznámit objednateli a zároveň doložit odbornou způsobilost nově pověřené osoby.
17. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, doloží nový poddodavatel splnění kvalifikačních předpokladů ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Taková změna poddodavatele je možná jen ve výjimečných případech a je podmíněna předchozím písemným souhlasem objednatele.





18. Zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních služeb potřebných k provedení díla.

#### čl. 9

### VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřené osoby) od předání a převzetí staveniště až do předání dokončené stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků a sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník bude veden dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do pěti pracovních dnů. Pokud není proveden zápis objednatele, je to považováno za souhlas s dalšími stavebními pracemi a zápisy ve stavebním deníku.
3. Originál (popř. kopie) stavebního (montážního) deníku bude objednateli průběžně předáván při kontrolních dnech a následně při předání a převzetí díla.

#### čl. 10

### PROVÁDĚNÍ KONTROL

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den písemně oznámit nejméně tři (3) pracovní dny před jeho termínem konání. Termín prvního a následných kontrolních dnů bude stanoven v zápise o předání staveniště.
2. K provedení kontroly nebo zkoušky zajistí zhotovitel potřebné podmínky a odpovídající přístup jako např. lešení, žebříky, dostatečné osvětlení atd.
3. Objednatel má kdykoliv právo kontroly provádění díla. Určenými zástupci objednatele jsou kromě technického dozoru investora (TDI) Mgr. Jakub Mírka (tel. 733 390 220), Ing. Pavel Šimáně (tel. 605 247 512) a Ing. Lenka Kasíková (tel. 605 247 523).

#### čl. 11

### PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit objednateli, kdy bude předmět díla připraven k odevzdání a převzetí.
2. O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla ve dvou vyhotoveních (dále jen „protokol“), který bude podepsán oběma



smluvními stranami a každá z těchto smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Zhotovitel k přijímacímu řízení předloží:

- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách
- všechny potřebné atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých výrobků
- revizní zprávy
- stavební deník
- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla
- dokumentaci skutečného provedení stavby dle čl. 3, odst. 4 této smlouvy
- ocenění případných změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který bude předložen ve formátu \*.pdf a elektronické podobě ve formátu \*.xls


Pokud doklady podle tohoto článku nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé k převzetí.

4. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokolu budou uvedené drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu díla (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu.
5. Vady a nedodělky, zapsané v protokolu, v revizních zprávách nebo v protokolu při kolaudačním řízení, které podstatně nebrání užívání díla (drobné vady a nedodělky), je zhotovitel povinen odstranit v termínu do sedmi (7) kalendářních dnů. O jejich odstranění zhotovitel prokazatelným způsobem bez prodlení písemně informuje objednatele.
6. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu o předání a převzetí díla, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků delší než deset (10) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční náklady odečíst od ceny díla.
7. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti cenové kalkulaci uvedené v této smlouvě a podmínkám této smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a v odpovídající kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel sdělí písemně důvody odmítnutí převzetí zhotoviteli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla.



## čl. 12

### ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s podmínkami smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dané platnými technickými normami ČR a jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedení díla po dobu **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na která jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší nebo delší. Na tato zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, za které zhotovitel odpovídá, že po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit tyto vady díla.
4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění, za které odpovídá, nejpozději do 7 dnů po písemném uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději do 30 dnů po oznámení reklamace.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu .
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které způsobil objednatel, či jiná třetí osoba a za vady způsobené vyšší mocí.

## čl. 13

### SMLUVNÍ POKUTY

1. Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém termínu předání a převzetí dle čl. 6, odst. 2 smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené v zápisu o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů po oznámení reklamace. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.



4. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou. Nejsou dotčena ani práva z vadného plnění.

#### čl. 14

### PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy

1. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je:
  - nedodržení dohodnutého termínu z této smlouvy.
  - provádění předmětu díla v rozporu s Přílohou č. 1 této smlouvy
2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedodaných dodávek a prací třetí osobě.
3. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.
4. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podal návrh na konkurz. Zhotovitel má povinnost o této skutečnosti objednatele neprodleně informovat písemnou formou.

#### čl. 15

### PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele podle předchozí věty.

#### čl. 16

### POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.



2. Zhotovitel je povinen zavázat mlčenlivostí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb a prací dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb a prací dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení plnění této smlouvy.

#### čl. 17

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů v čl. 1 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytovaných služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

#### čl. 18

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku/fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro plnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit úplné znění této smlouvy včetně všech dokladů a příloh a výši skutečně uhrazené ceny. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto

