

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.02.2019

č. objednatele:


č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Výroba a osazení nerezové fontány do parku Otmar Vaňorného ve Vysokém Mýtě“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: OBRABEX s.r.o.
Sídlo společnosti: Slatinská 89, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Havel
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení: ČSOB Vysoké Mýto
Číslo účtu: 
IČ: 27531741
DIČ: CZ27531741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 24460.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 13.02.2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Výroba a osazení nerezové fontány do parku Otmar Vaňorného ve Vysokém Mýtě**“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností OBRABEX s.r.o., Slatinská 89, 566 01 Vysoké Mýto. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně



schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	444.000,- Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	479.000,- Kč
DPH 21 %	100.590,- Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	579.590,- Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:

- „11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 13.02.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.23. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.
- 11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 - změnový list

Ve Vysokém Mýtě dne 26. 08. 2019

Ve Vysokém Mýtě dne 26. 8. 2019

...
za
Ing. ...
města

...
za dodavatele.
Jan Havel, jednatel společnosti

Změnový list k dodatku č. 1
pro výrobu nerezového prvku fontány
v parku na náměstí Otmara Vaňorného
ve Vysokém Mýtě.

1) výměna horního plechu z nerez oceli na korten a s tím související práce 35 000,- Kč

Konečná cena..... 479 000 bez Kč ^{DPH} ✓

Dne 22.08. 2019 vyhotovil: Jan Havel

Obrabex s.r.o.
Slatinská 89
56601 Vysoké Mýto

