



Příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo
Náměstí Republiky 916/20, Znojmo

Investor: Město Znojmo
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zhotovitel: Avos Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.
Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

Předání staveniště	2. 9. 2019
Demontáže stávající technologie	2. 9. – 8. 9. 2019
Stavební práce	9. 9. – 15. 9. 2019
Montáž technologie	16. 9. – 29. 9. 2019
Montáž elktro a MaR	25. 9. – 6. 10. 2019
Dokončovací práce, izolace	7. 10. – 14. 10. 2019
Zkoušky a revise	do 14. 10. 2019
Předání díla	15. 10. 2019