



Smlouva o dílo a obchodní podmínky

DODATEK Č. 1

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Vodárenská 244/2
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 777 615 215
Email: blaha@svkzdarsko.cz
ID datové schránky: 2cgw8dt

Zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyní předsednictva
nebo Ing. Petrem Leopoldem – místopředsedou předsednictva

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

1622321399/0800

2. Zhotovitel: společnost „**Petrovice: AQUASYS – SPH stavby**“ zastoupení na základě plné moci ze dne 15.1.2019 společností AQUASYS spol. s r.o.

Společník č. 1

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65

591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.: 566 652 511

Fax: 566 652 520

Email: aquasys@aquasys.cz

ID datové schránky: ms4my27

Zastoupený: Jiří Peřinou, jednatelem společnosti

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel společnosti

ve věcech technických: Radek Líbal

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547 (příp. Živnostenském rejstříku)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú. 176725996/0300

Společník č. 2

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: 566 560 941

Fax: 566 551 715

Email: info@sph-stavby.cz

ID datové schránky: cd4rhxq

Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem, Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatel

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708 (příp. Živnostenském rejstříku)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú. 27-3948420257/0100



Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo následujícího znění:

1 Předmět plnění

1.1 Předmětem smlouvy a obchodních podmínek je zhotovení díla (stavby) „**Petrovice – kanalizace**“. Závěrečná ustanovení

2 Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

2.1 Předmětem dodatku č.1 smlouvy a obchodních podmínek je změna čísla bankovního účtu zhotovitele:

Bankovní spojení zhotovitele: **ČSOB, a.s.**

Číslo bankovního účtu: **288656155/0300**

2.2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy a obchodních podmínek je rovněž doplnění čísla bankovního účtu objednatele do záhlaví:

Bankovní spojení objednatele: **ČNB, a.s.**

Číslo bankovního účtu: **94-7917751/0710**

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Povinnost zveřejnění v informačním systému splní objednatel
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu tohoto dodatku č. 1.

V Žďár nad Sázavou, dne 29.8.2019

V Žďár nad Sázavou, dne 22.7.2019

Objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

Zhotovitel

Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o.
na základě plné moci ze dne 15.1.2019
za účastníky společnosti
“Petrovice: AQUASYS – SPH Stavby”
tj. za AQUASYS spol. s r.o. a
SPH Stavby s.r.o.