

Číslo smlouvy objednatele: 2667/2019/OI/
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000002



Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní



č. 1948/2018/OI/VZKÚ ze dne 31.05.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou,
náměstkyní primátora

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
zastoupena předsedou představenstva
Ing. Martinem Vilčem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
10727

dále též jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále též jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah smlouvy

čl. I.

1. Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření dohody.
2. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena „Smlouva o dílo a smlouva příkazní“ ev. č. 1948/2018/OI/VZKÚ ze dne 31.05.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.02.2019, jejímž předmětem je vypracování příslušné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí stavby „Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

3. Účastníci dohody berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této dohody je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dohody do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Dohody o ukončení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní z důvodu aktualizace vypracované dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený smlouvou uvedenou v čl. I. této dohody skončí dnem účinnosti této dohody.
3. Zhotovitel ke dni uzavření této dohody předá objednateli rozpracovanou dokumentaci pro územní řízení v členění dle přílohy č.1 této dohody, a to 1x v elektronické podobě (ve formátu kompatibilním s programem Microsoft Word a výkresová část ve formátu pro čtení a zápis (*.dvg) kompatibilním s programem AutoCad, 1x v listinné podobě. Za tuto dokumentaci objednatel zhotoviteli zaplatí částku 4 516 369,60,- Kč bez DPH.
4. Ke dni uzavření této dohody byla příkazníkem ukončena inženýrská činnost, která měla směřovat k vydání územního rozhodnutí. Ke dni uzavření této dohody smluvní strany shodně prohlašují, že doposud vykonaná inženýrská činnost má hodnotu 70 080,- Kč bez DPH.
5. Zhotovitel (příkazník) nebude již dále pokračovat na plnění ze smlouvy.
6. Smluvní strany se dále dohodly na finančním vyrovnání spojeném s ukončením smlouvy podle odst. 1 tohoto článku dohody následovně:

Úhrada části smluvní odměny za předanou rozpracovanou dokumentaci pro územní řízení a za vykonanou inženýrskou činnost v celkové výši 4 586 449,60,- Kč bez DPH bude provedena do 30 dnů po nabytí účinnosti této dohody a to na základě faktury vystavené příkazníkem.

7. Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemné pohledávky mají vypořádané a nemají z titulu smlouvy o dílo vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než ty, jež jsou uvedeny v odst. 3. a 4. tohoto článku dohody.

čl. III.

1. Zhotovitel touto dohodou poskytuje objednateli bezúplatnou licenci k užití nedokončeného díla – rozpracované dokumentace pro územní řízení, kterou zhotovitel předává objednateli v souladu s čl. II. odst. 3 této dohody, a to všemi způsoby užití, včetně práva objednatele dílo zpracovat do jiného díla/díla dokončit, nebo použít rozpracované dílo k jeho zpracování do jiného díla/jeho dokončení na objednávku jiným autorem. S tímto zhotovitel jako autor nedokončeného díla výslovně souhlasí.
2. Práva dle odst. 1 tohoto článku získává objednatel dnem předání rozpracované dokumentace pro územní řízení objednateli.
3. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této

smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout.
5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že Prohlášení autora ze dne 31.05.2018, které bylo přílohou č. 1 smlouvy o dílo, se plně vztahuje i na nedokončené dílo – rozpracovanou dokumentaci pro územní řízení, kterou zhotovitel předává objednateli v souladu s touto dohodou.

čl. IV.

1. Účastníci dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

čl. V.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla na straně objednatele rada města svým usnesením č. 02061/RM1822/30 ze dne 27.08.2019.

Příloha č.1 této dohody „Kalkulace vynaložených nákladů“

Za objednatele

Datum: 05.09.2019

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 02.09.2019

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva společnosti

Příloha č. 1 Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou příka.
 č. 1948/2018/OI/VZKÚ ze dne 31.05.2018

KALKULACE ROZPRACOVANOSTI DOKUMENTACE

název akce: Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky - rozpracovanost

stupeň: DUR

Označení	Popis	Cena rozpracovanosti
A	Průvodní zpráva	7 000 Kč
B	Souhrnná technická zpráva	84 000 Kč
C	Situační výkresy	236 600 Kč
D	Dokumentace objektů	
	001 Příprava území	8 400 Kč
	002 Demolice	0 Kč
	101 Okružní křižovatka nám. Republiky	138 600 Kč
	102 Silnice III/4793 ul. Vítkovická	162 400 Kč
	103 Silnice II/479 ul. 28. října	105 000 Kč
	104 Silnice I/56 ul. Senovážná	56 000 Kč
	105 Ul. Hornopolská	142 800 Kč
	106 Trolejbusová smyčka Hlubina	175 000 Kč
	107 Ul. Železárenská	84 700 Kč
	108 Úprava vjezdu na ÚAN	84 000 Kč
	120 Komunikace pro pěší a cyklisty	70 000 Kč
	121 Nástupiště zastávek MHD	99 400 Kč
	130.1 Definitivní dopravní značení- MS Kraj	8 412 Kč
	130.2 Definitivní dopravní značení- SM Ostrava	8 424 Kč
	201 Úprava kolektorů	105 000 Kč
	261 Protihluková stěna	68 600 Kč
	301 Úpravy na kanalizaci OVAK	22 400 Kč
	302 Úpravy dešťové kanalizace	22 400 Kč
	303 Odvodnění smyčky Hlubina	25 200 Kč
	311 Kanalizační přípojka pro zázemí řidičů MHD	16 800 Kč
	351 Přeložka vodovodů OVAK	22 400 Kč
	352 Vodovodní přípojka vody pro zázemí řidičů MHD	16 800 Kč
	411 Přeložka kabelů ČEZ- VN	40 000 Kč
	412 Přeložka kabelů Veolia - VN	13 275 Kč
	431 Přeložka kabelů ČEZ- NN	47 000 Kč
	432 Přípojka NN pro zázemí řidičů MHD	12 000 Kč
	434 Úpravy SSZ	77 600 Kč
	435 Přípojka NN pro měničnu	30 000 Kč
	442 Úprava tramvajové trati	94 500 Kč
	451 Veřejné osvětlení	68 000 Kč
	452 Areálové osvětlení	25 000 Kč
	461 Přeložka kabelů Cetin	30 000 Kč
	462 Kamerový dohled	35 000 Kč
	463 Úpravy kabelů OVANET	78 000 Kč
	464 Přeložka kabelů UPC	15 100 Kč
	465 Přípojka sdělovacích kabelů pro zázemí řidičů MHD	25 000 Kč
	466 IT zásávek MHD	0 Kč

	467	Přeložka kabelů Dial Telecom	0 Kč
	521	Přeložky NTL plynovodů	22 800 Kč
	601	Podchod směr Nám. Republiky a Senovážná	94 000 Kč
	602	Prostor podchodů a zastávky MHD TRAM	287 000 Kč
	603	Oodchod směr TIETO	94 000 Kč
	604	Podchod ČSAD + výstupní objekty	86 500 Kč
	661	Úprava trolejového vedení Tmv	96 400 Kč
	662	Úprava trakčního kabelového vedení Tmv	71 050 Kč
	663	EOV	60 750 Kč
	664	Trolejové vedení Tbs	88 600 Kč
	665	Napájecí kabelové vedení Tbs	48 000 Kč
	667	Záložní napájení NN pro MR	32 000 Kč
	668	Přípojka 22 kV pro MR	16 800 Kč
	701	Zázemí řidičů smyčka Hlubina	132 000 Kč
	PS 01	MR Hlubina	72 400 Kč
	801	Vegetační úpravy	8 400 Kč
	901	Zastávkové přístřešky	35 000 Kč
	902	Mobiliář	0 Kč
	903	Informační systém- podchod	0 Kč
	904	Informační systém- zastávky	0 Kč
	905	Jízdenkové automaty	0 Kč
E	Dokladová část		
	E 01	Stanoviska a vyjádření	8 000 Kč
	E 02	Dokumentace vlivů na žp	47 000 Kč
		- dendrologický průzkum	40 000 Kč
		- hluková studie	75 000 Kč
		- rozptylová studie	28 000 Kč
	E 03	Stanoviska vlastníků infrastruktury	0 Kč
	E 04	Geodetický podklad	101 500 Kč
	E 05	Průzkumy	
		- průzkum inženýrských sítí	63 803 Kč
		- korozní průzkum	25 000 Kč
		- atmochemický průzkum	68 700 Kč
		- diagnostický průzkum	61 660 Kč
		- IG průzkum	73 396 Kč
		- radonový průzkum	4 800 Kč
		- posouzení SSZ	40 000 Kč
		- posudky vlivu na důlní dílo	45 000 Kč
	E 06	Ostatní stanoviska a výsledky jednání	80 000 Kč
		Kapacitní posouzení křižovatky	148 000 Kč
		iČ pro DUR	70 080 Kč
Rozpracovanost DUR celkem (bez DPH)			4 586 449,6 Kč