


## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo






uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel :

**Název** : Statutární město Ústí nad Labem  
se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
zastoupené : Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí n.L.  
IČ : 00081531  
DIČ : CZ 00081531  
Bankovní spojení : 


#### Zástupce ve věcech technických :

Jméno a příjmení :   
telefon, :   
e-mail :   
Jméno a příjmení :   
e-mail : 




(dále jen „Objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

**Název (jméno a příjmení)** : AZ Consult, spol. s r.o.  
Sídlo : Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený : Ing. Martinou Štrosovou  
jednatelkou společnosti  
IČ : 445 67 430  
DIČ : CZ445 67 430  
Bankovní spojení : 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 od 8.4.1992

Zástupce pro věcná jednání:   
telefon/fax :   
e-mail : 

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne  
12. 04. 2016

na akci : „Rekonstrukce komunikace Moskevská – PD“

kterým se mění odstavec č. 1 čl. II. Termíny a místo plnění a to z důvodu návaznosti a koordinace PD rekonstrukce sítí technického vybavení. Bez těchto návazností nelze dokončit projektovou dokumentaci, včetně jejího projednání.

## II.

### Termíny a místo plnění

1. Doba plnění: 03/2016 – 12/2016.
2. Místem plnění je ulice Moskevská v úseku Klíšská – Palachova a ul. Prokopa Diviše v úseku Masarykova - Klíšská.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V ostatních ustanoveních Smlouvy o dílo ze dne 12.04.2016 tímto Dodatkem č. 2 nedotčených se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Labem dne 4.11.2016

[Redacted signature]

Objednatel  
Statutární město Ústí nad Labem  
Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku



V Ústí nad Labem dne 23.10.2016

[Redacted signature]

Zhotovitel  
AZ Consult, spol. s r.o.  
Ing. Martina Štrosová  
jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r. o.  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO 445 674 30