

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**č. S911/2019/099**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Frýdek- Místek

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost

KŘ Frýdek – Místek (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**VK elmotel s.r.o.**

IČO: 29456053

DIČ: CZ29456053

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 54833

sídlo: Masná 1850/4, Ostrava 702 00

zastoupený: [REDACTED] jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

:

**II.**  
**P ř e d m ě t dodatku smlouvy**

Předmětem Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce počítačové sítě 2.NP SB KŘ F-M**“ číslo **S911/2019/099** (zakázkové číslo objednatele) ze dne 19.7.2019 **je změna termínu řádného dokončení díla.**

Nově bude dílo dokončeno nejpozději do **20.9.2019.**


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.


V Ostravě, dne: 4.9.2019 .....



.....  
Za zhotovitele  
**Vladimír Kuča**  
jednatel společnosti

Ve Frýdku-Místku, dne: 04-09-2019 .....



.....  
Za objednatele  
  
ředitel KŘ Frýdek-Místek