



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Jan Hodný, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. AZ Sanace, a.s.

zastoupená/ý:
se sídlem: Pražská 53
IČO: 250 33 514
DIČ: CZ25033514

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Tomáš Novák, Mgr. Petr Dvořák – členové představenstva

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo: Větruše – sanace skalního svahu – dočasné zajištění**

Během plnění veřejné zakázky došlo z důvodů nestability kotveného bloku a typu horniny po projednání s projektantem k záměně lokálního kotvení bloku 4 ks 4 m svorníků za ocelovou síť HR 50 doplněnou obvodovým lanem.

Kácení čtyř stromů nebude provedeno a zůstanou stejně jako odtěžená hornina jako přirozený val.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH	487 943,50 Kč
DPH 21 %	102 468,14 Kč
Cena celkem včetně DPH	590 411,64 Kč

(Slovy: „pětsetšedesátdevět tisíc pětsetdvacet jedna korun českých, 27 haléřů“)

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně ponížší o 8 356,50 Kč bez DPH (10 111,37 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

- Příloha č. 1 – soupis věcných změn

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Ing. Tomáš Novák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.

.....
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.