

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

„Šakvice mosty – Firesta + D.I.S.“
se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupená

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako vedoucí společník)

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČO 25317628
oddíl B , vložka 2144

a

D.I.S., spol. s r.o. (jako společník)

Se sídlem Brno - Královo Pole, Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Milan Halouzka, prokurista

IČO 46975616
oddíl C, vložka 7650

(dále jen společně jako zhotovitel)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.10.2016 a Dodatku č.2 ze dne 31.10.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění

Na základě možností zavádět výluky na žel. trati podle aktuálního provozu již naplánovaných výluk na dané trati bylo provedeno přeorganizování jednotlivých termínů a časů výluk. Z tohoto důvodu se změnilý časy a termíny jednotlivých výluk. Změna jednotkových cen za výluky byla vyvolána z důvodu aktualizace ceníku SŽDC.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

98 640 044,17 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelům.

V Brně, dne 14.12.2016

V Brně, dne 14.12.2016

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Milan Halouzka,

prokurista

D.I.S., spol. s r.o.

