

Dodatek ke SMLOUVĚ O  
DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřené níže uvedeného

dne, měsíce a roku mezi

Objednatelem

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

IČO: 49408381

Sídlo: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

zastoupená: Mgr. Vladislava Kulhánkovou, ředitelka školy

(dále jen jako Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:

Antonín Jurásek

IČO: 11492317

(dále jen jako zhotovitel“) na straně druhé

Tento dodatek upravuje vznik víceprací, vzniklých při malování, dle smlouvy ze dne 8. 7. 2019. Vícepráce jsou v ceně 9 632,- Kč, vykalkulované dle přílohy.

V Slavkově u Brna dne 19. 8. 2019

V Brně dne 19. 8. 2019

Za objednatele

Mgr. Vladislava Kulhánková  
ředitelka školy  
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,  
příspěvková organizace

Antonín Jurásek  
Malíř - natěrač

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ K FA Č. 20**

Ceny jsou zpracovány individuálně kalkulací s použitím normativu spotřeby podle Sborníku cen malířských prací (800 - 783 - malby a nátěry) vydaných IRS Brno v roce 2019

Ceny materiálu jsou uvedeny v cenách platných v době zpracování

Kvalita práce je zabezpečena správným technologickým postupem.

Malby:

- malba Primalexem Plus, dvojnásobná, bílá se zateplením:

Šatna, WC, sprchy, tělocvičárna, cvičná kuchyně, most mezi budovami, chodby v I. a II. patře

Celkem.....344 m<sup>2</sup>..... 28 Kč m<sup>2</sup>..... 9.632,- Kč

**CELKEM.....9.632,- Kč**