



S00RP00T4MU3

Dodatek č. 1

DS/0348/2019/014

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2019 v rámci veřejné zakázky akce pod názvem
„Zámeček Pohansko - výměna venkovních výplní otvorů SV fasády směrem k
cestě a boční fasády“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: , starostou
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **RI OKNA a.s.**
sídlo: Úkolky 1055, 69681 Bzenec
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4626.
zastoupený: předseda představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 60724862
DIČ: CZ60724862
bankovní spojení: MONETA Bank a.s.
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“),
- (B) v průběhu trvání Smlouvy došlo ze strany Objednatele k požadavku na změnu ceny díla z důvodu změn rozsahu plnění, a
- (C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v tomto znění:

**I.
Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 4.1.1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením odst. 4.4.1 tohoto znění:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Za věcnou a formální správnost odpovídá:

Za právní správnost odpovídá:

Cena za dílo podle Smlouvy:

Cena bez DPH	1 888 788,- Kč
DPH 21%	396 645,- Kč
Cena včetně DPH 21%	2 285 433,- Kč
Cena změny podle Dodatku bez DPH	164.303,- Kč
Celková cena podle Dodatku bez DPH	2 053 091,- Kč
DPH celkem	431 149,- Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 s DPH	2 484 240,- Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

V Břeclavi dne 5.9.2019

V Bzen dne 5.9.2019

Objednatel

starosta



Zhotvitel

předseda představenstva RI OKNA a.s.
tel.: +420 - 518 309 530. www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ CZ60724862

RI OKNA

49

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 21 dne 4. 9. 2019 usnesením č. 21.1/19/13 k-

V Břeclavi dne 5.9.2019

starosta

Za věcnou a formální správnost odpovídá:
Za právní správnost odpovídá:

Vícepráce - Pohansko 2

		oken	panty/ks	á	Kč/okno	Cellkem
		ks	ks			
Pozice 01	Historické panty okna	3	12	115	1 380	4 140
Pozice 02	Historické panty okna - exteriér	2	8	115	920	1 840
Pozice 02	Historické panty okna - interiér	2	8	115	920	1 840
Pozice 03	Historické panty okna - exteriér	2	8	115	920	1 840
Pozice 03	Historické panty okna - interiér	2	8	115	920	1 840
Pozice 08	Rozdíl v klikách se zámečky - rozvora	4		1 070	1 070	4 278
Pozice 08	Přidaný sloupek	4		1 001	1 001	4 002
Pozice 08	Historické panty okna - exteriér	4	24	115	2 760	11 040
Pozice 08	Historické panty okna - interiér	3	16	115	1 840	5 520
Pozice 10	Historické panty okna - interiér	3	10	115	1 150	3 450
Pozice 10	Rozdíl v klikách se zámečky - rozvora	3		1 070	1 070	3 209
Pozice 10	Přidaný sloupek	3		1 001	1 001	3 002
Pozice 10	Historické panty okna - exteriér	3	10	115	1 150	3 450
Pozice 12	Historické panty okna	5	4	115	460	2 300
Pozice 07	Nové obloukové křídlo s 2sklo sklopné	1		13 330		13 330
poutec vodorovný		22		3 450	3 450	75 900
	Cellkem					140 980

Vícenáklady - venkovního zavírání okenice II etapa	oken	rozvora	roteta	Zástrže	Háčky 2ks	Protikus zástrže horní	Protikus zástrže spodní 2ks	Krytky pantů zelená kov.	Cellkem
	ks	á	á	á	á	á	á	á	
		348	102	408	48	82,8	225,6	1410	
Pozice 01	6	2 088	612	2 448	288	497	1 354	8 460	15 746
Pozice 04	3	1 044	306	1 224	144	248	677	4 230	7 873
Pozice 05	1	348	102	408	48	83	226	1 410	2 624
Pozice 13	1	348	102	408	48	83	226	1 410	2 624
Pozice 12	6	2 088	612	2 448	288	497	1 354	8 460	14 054
	Cellkem								42 923

Měněpráce Pohansko 2

		ks	á/ks		
Pozice 01	Odpčet fixního oblouku v nadsvětlíku	4	4 900		19 600

Vícenáklady	183 903
Měněnáklady	-19 600
Cena	164 303
DPH 21%	34 504
Včetně DPH	198 807

Zpracoval: 21.8.2019
RI OKNA a.s.

