

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
č. smlouvy zhotovitele: 100-007-19

na vypracování projektové dokumentace k akci

**„Přemostění trati Cheb – Schirding, Červený most“**

mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatel:** město Cheb  
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO: 00253979  
DIČ: CZ 00253979  
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100  
zastoupený: Mgr. Antonín Jalovec, starosta

a

**2. zhotovitelem:** Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, spisová značka C 1558  
se sídlem: Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno  
IČO: 18827527  
DIČ: CZ18827527  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-5570440297/0100  
zastoupený: Ing. Iljou Hustým, jednatelem

**Předmět dodatku**

Součástí předmětu plnění dle smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k akci „Přemostění trati Cheb – Schirding, Červený most“ je projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a zajištění vyjádření všech dotčených orgánů. Vzhledem k složitosti řešeného území a počtu dotčených orgánů není z objektivních důvodů možné zabezpečit projednání konceptu DÚR se všemi dotčenými orgány a vydání jejich vyjádření v termínech stanových smlouvou o dílo. S ohledem na uvedenou skutečnost není možné realizovat plnění předmětné smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.2 smlouvy o dílo a smluvní strany se proto dohodly na sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

**III.**

**Doba plnění a dodací podmínky**

**Původní znění části odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:**

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:  
**Zahájení plnění:** ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Předání konceptu DÚR stavebních objektů: **do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

Dokončení projednání konceptu DÚR, získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí: **do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

Dokončení a předání čistopisu DÚR včetně kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů a předání připravené žádosti o vydání ÚR včetně všech povinných příloh: **do 1 kalendářního měsíce ode dne dokončení projednání konceptu DÚR a získání posledního z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, resp. jeho ucelené části, včetně předání všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

### **se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

**Zahájení plnění:** ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Předání konceptu DÚR stavebních objektů: **do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

Dokončení projednání konceptu DÚR, získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí: **do 9 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

Dokončení a předání čistopisu DÚR včetně kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů a předání připravené žádosti o vydání ÚR včetně všech povinných příloh: **do 1 kalendářního měsíce ode dne dokončení projednání konceptu DÚR a získání posledního z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, resp. jeho ucelené části, včetně předání všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Brně dne 9. 9. 2019

V Chebu dne .....

.....  
za zhotovitele

**Ing. Ilja Hustý, jednatel**

.....  
za objednatele

**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**