

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S17/18
Stavba: Most Stradonice

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			876 134,30
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	876 134,30	183 988,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 060 122,50
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S17/18

Stavba: Most Stradonice

Místo: Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		876 134,30	1 060 122,50
ZL08	Přeložka kabelu ČEZ	-118 358,00	-143 213,18
20190816	S17/18 - Most Stradonice	377 835,52	457 180,98
T			
ZL01	Zemní práce a skládkovné	377 835,52	457 180,98
20190816	S17/18 - Most Stradonice	329 899,24	399 178,08
T (1)			
ZL02	Nové zásypové materiály	329 899,24	399 178,08
20190816	S17/18 - Most Stradonice	117 324,53	141 962,68
T (2)			
ZL03	Dlažba z lomového kamene	117 324,53	141 962,68
20190816	S17/18 - Most Stradonice	28 159,26	34 072,70
T (3)			
ZL04	Ostatní zpěvněné plochy - obruby, zámková dlažba	28 159,26	34 072,70
20190816	S17/18 - Most Stradonice	15 029,35	18 185,51
T (4)			
ZL05	Kanalizační vpust' vč. chráničky	15 029,35	18 185,51
20190816	S17/18 - Most Stradonice	8 786,00	10 631,06
T (5)			
ZL06	Dopravní značení	8 786,00	10 631,06
20190816	S17/18 - Most Stradonice	83 124,00	100 580,04
T (6)			
ZL07	Podpěření stávajícího vodovodu	83 124,00	100 580,04
ZL09	Komunikace	34 334,40	41 544,62