

ZMĚNOVÝ LIST: SDK kce byt č.10		číslo ZL: 03
Název akce:	19-2008 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 1.skupina - Černopolní	
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o., Lidická 718/77, Brno 602 00	
Změnový list vystavil:	[REDAKOVANÉ]	
Datum:	17.7.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Zdůvodnění změny a upřesnění</u></p> <p>Dle projektové dokumentace bylo uvažováno se sádrokartonovými kastlíky, které však byly opomenuty v rozpočtu. Nově oceněno dle RTS 19/I viz. rozpočet.</p> <p>Dle projektové dokumentace bylo uvažováno s opravou omítek v bytě č.10 v místnostech 101,102,104, které však byli opomenuty v rozpočtu. Nově oceněno dle ceny ostatních bytů. (Byt č.1 a byt č.2).</p> <p>Stávající nesoudržné omítky stropu v místnosti 103 byly poškozeny z více než 80%, proto navrhujeme vytvoření SDK podhledu zavěšeného na kovové konstrukci. Tyto práce nebyly v SOD uvažovány. Přesná specifikace a ocenění dle RTS 19/I viz. rozpočet.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	0,00,-Kč	Cena více prací bez DPH : 36 574,04,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	36 574,04,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Termín dokončení se nemění.</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím [REDAKOVANÉ] ING-CZECH s.r.o. Lidická 77 602 00 Brno Datum: [REDAKOVANÉ] Razítko, podpis: [REDAKOVANÉ] IČ: 28303474 DIČ: CZ28303474		Souhlasím [REDAKOVANÉ] Datum: 22.7.2019 Razítko, podpis: [REDAKOVANÉ]
Vyjádření autorského dozoru:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím [REDAKOVANÉ] Datum: 14.07.2019 Razítko, podpis: [REDAKOVANÉ]		Souhlasím [REDAKOVANÉ] Souhlasím JUDr. Iva Marešová Datum: 30.7.2019 Razítko, podpis: [REDAKOVANÉ]

Přílohy:
1. Rozpočet: ZL 03 – SDK kce byt č. 10 a byt č.2

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19-2008	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 1.skupina - Černopolní
Objekt:	04	Změnové listy
Rozpočet:	3	ZL 03 - SDK kce byt č.10

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o. Lidická 718/77 60200 Brno	IČO: 28303474 DIČ: CZ28303474
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	11 360,00
PSV	25 214,04
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 574,04

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	36 574,04 CZK
Snížená DPH	15 %	5 486,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **42 060,00 CZK**

V
 ING-CZECH s.r.o. **ING-CZECH**
 Lidická 77
 602 00 Brno
 IČ: 28303474
 DIČ: CZ28303474 7

 Za zhotovitele

dne **18.07.2019**

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			11 360,00	31
7631	Konstrukce sádrokartonové	PSV			25 214,04	69
Cena celkem					36 574,04	100

Položkový rozpočet

S:	19-2008	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 1.skupina - Černopolní
O:	04	Změnové listy
R:	3	ZL 03 - SDK kce byt č.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				11 360,00
1	611421411	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hrubých stropy WC, předsiň, koupelna : 1,0+7,5+7,5	m2	16,00000	209,00	3 344,00
2	611473112	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně stropy WC, předsiň, koupelna : 1,0+7,5+7,5	m2	16,00000	501,00	8 016,00
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				25 214,04
3	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	24,12000	717,00	17 294,04
4	954313201	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	7,50000	1 056,00	7 920,00
		byt č.10 : 3		3,00000		
		byt č.2 : 4,5		4,50000		