

Česká televize

IČO: 00027383

a

Novis izolace s.r.o.

IČO: 28893000

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo

SAP č. 1095554

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce střechy OPC**

Cena, případně hodnota: 3.029.946,20 Kč bez DPH

Datum uzavření: **06 -09- 2019**

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě SAP č. 1095554 ze dne 7. 6. 2019**

Smluvní strany

Česká televize

se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi
nezapisuje se do obchodního rejstříku
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800
zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a

Novis izolace s.r.o.

IČO: 28893000, DIČ CZ28893000
sídlo: Litovická 624, 25301 Hostivice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 151496
zastoupená: [REDAKCE], jednatelem
bank. spojení: KB, a.s. Praha 5, č. účtu 43-4794320257/0100
tel.: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně také jako „Strany“ či jednotlivě „Strana“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SAP č. 1095554 (dále také jen „smlouva“). Smlouva byla uzavřena na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem pod názvem „**Rekonstrukce střechy 402 + OPC – 2. Část: Rekonstrukce střechy OPC**“. Veřejná zakázka byla vyhlášena ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2019 Smlouvu (v registru smluv uveřejněna dne 11. 6. 2019), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci hydroizolačního pláště plochých střech objektu OPC včetně zateplení, hromosvodů a klempířského oplechování (dále také jako „dílo“).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem vypořádání víceprací a méněprací na díle.
3. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá jako nepodstatná změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Celková hodnota změny smlouvy podle Dodatku č. 1 činí 195 106,20 Kč bez DPH (součet hodnoty víceprací a méněprací), tj. jedná se celkovou změnu ve výši 6,4% z původní hodnoty závazku, když původní hodnota závazku (smlouvy) činí 3 046 582 Kč bez DPH.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 je vypořádání víceprací a méněprací na díle, které jsou specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou v celkové hodnotě 89 235,20 Kč bez DPH, méněpráce jsou v celkové hodnotě 105 871 Kč bez DPH; původní celková cena díla je 3 046 582

Kč bez DPH. Po započtení víceprací a méněprací je nová celková cena díla v hodnotě 3 029 946,20 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany konstatují, že vícepráce a méněpráce byly provedeny a předány objednateli spolu s dílem zhotoveným na základě smlouvy.
3. Vícepráce budou zaplacený společně s cenou za dílo na základě faktury za dílo vystavené v souladu se smlouvou o dílo a tímto dodatkem.
4. V záležitostech, které tento dodatek výslovně neupravuje, platí podmínky uvedené ve smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele
2. Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
3. Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy, včetně příloh, kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.
4. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
5. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto dodatku či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení dodatku či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.
6. Přílohy: Příloha č. 1 –Specifikace víceprací a méněprací;

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže

Zhotovitel:

5.9. 2019

NOVIS izolace s.r.o.
Litovická 624
253 01 HOSTIVICE

s.r.o.

jednatel

Objednatel: - 6 -09- 2019

V Praze dne

Česká televize

Petr Dvořák, generální řed

NOVIS izolace, s.r.o. - méněpráce střecha OPC

AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY OPC, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4

Pol.	Popis	množ.	m.j.	materiál		montáž / komplet		celkem
				Kč/m.j.	Kč	Kč/m.j.	Kč	Kč
MONTÁŽE + MATERIÁL								
S.06	demontáž oplechování atiky na střešní nástavbě	45,9	bm	0	0	160	7344	7344,00
S.07	demontáž okapového žlabu DN100 + okapního plechu na střešní nástavbě	14,9	bm	0	0	180	2682	2682,00
S.10	demontáž plechové střechy střešní nástavby	3,2	m2	0	0	300	960	960,00
N.14	osazení přítlačné lišty, šířky 100mm, rš.120mm	69,2	bm	115	7958	110	7612	15570,00
N.15	oplechování ukončení/lemování hydroizolace na stěně, rš.150mm	69,2	bm	176	12179	110	7612	19791,20
N.18	oplechování atiky na střešní nástavbě šířky 150mm	45,9	bm	280	12852	300	13770	26622,00
N.19	okapový žlab DN100 + okapní plech na střešní nástavbě	14,9	bm	620	9238	350	5215	14453,00
N.20	dešťový svod DN75 na střešní nástavbě	8,8	bm	300	2640	250	2200	4840,00
N.22	plechová střecha střešní nástavby	3,2	m2	560	1792	500	1600	3392,00
N.23	provedení ochranných nátěrů všech klempířských prvků	47,3	m2	96	4541	120	5676	10216,80
CELKEM MĚNĚPRÁCE STŘECHA OPC								105871,00

NOVIS izolace, s.r.o. - vícepráce střecha OPC

AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY OPC, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4

Pol.	Popis	množ.	m.j.	materiál		montáž / komplet		celkem
				Kč/m.j.	Kč	Kč/m.j.	Kč	Kč
MONTÁŽE + MATERIÁL								
	osazení přítlačné lišty hydroizolace na atice střešní nástavby, rš.150mm -Cu	45,9	bm	282	12944	110	5049	17992,80
N.14a	osazení přítlačné lišty, šířky 100mm, rš.120mm -Cu	69,2	bm	220	15224	110	7612	22836,00
N.15a	oplechování ukončení/lemování hydroizolace na stěně, rš.150mm -Cu	69,2	bm	282	19514	110	7612	27126,40
N.24a	oprava popraskaných stěn střešních nástaveb (perlinka+stavební lepidlo)	106,4	m2	120	12768	80	8512	21280,00
CELKEM VÍCEPRÁCE STŘECHA OPC								89235,20
CELKEM SNÍŽENÍ CENY OPROTI SOD								-16635,80

NOVIS izolace s.r.o.
Litovická 624
253 01 HOSTIVICE