



# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „Město Šternberk – úprava prostoru před správní budovou - hřbitov Šternberk“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 329/19/S/OSMM/1

## **I. Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ 00299529  
ID datové schránky:  
bankovní spojení:  
dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **Ing. arch. Blanka Zlamalová**  
sídlo: Šternberk  
IČ: 45232644  
DIČ: CZ5658290264  
bankovní spojení:  
dále jen „zhotovitel“

## **II.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo:

Odst. 1 Čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje:

Řešení se rozšiřuje o řešení návaznosti úprav prostoru před správní budovou na vazby na přístupy do správní budovy z hlediska výškového i prostorového uspořádání.

## **III.**

Dále se čl. V. Doba plnění se původní text:

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy do 10. týdnů od podpisu smlouvy (14.08.2019). Součástí zakázky je inženýrská činnost předaná do 4 týdnů (11.09.2019) od předané projektové dokumentace.

nahrazuje textem

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy do 15.09.2019. Součástí zakázky je inženýrská činnost předaná do 30.09.2019.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti nezměněna.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 329/19/S/OSMM/1 Rada města Šternberka dne 12.08.2019 usnesením č. 720/19.

Ve Šternberku dne: 14.08.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság  
starosta

Ing. arch. Blanka Zlamalová