

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### „Zpracování projektové žádosti a dotační management k projektu Výsadba příměstské zeleně v lokalitě U Vodojemu“

č. OBJEDNATELE:

č. ZHOTOVITELE: 15506

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen DODATEK)

### SMLUVNÍ STRANY

#### OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **Město KYJOV**  
Sídlo: **Nám. Masarykovo 30, 697 22 Kyjov**  
Zastoupené: **Mgr. František Lukl, MPA, starosta**  
Kontaktní osoba: **[REDAKCE]**  
tel: **[REDAKCE]**, email: **[REDAKCE]**  
Bankovní spojení: **KB Kyjov**  
Číslo účtu: **[REDAKCE]**  
IČ: **002 85 030**  
DIČ: **CZ00285030**  
a

#### ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **DEA Energetická agentura, s.r.o.**  
Sídlo: **Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice**  
Pracoviště: **Sladkého 537/13, 617 00 Brno**  
Zastoupený: **Ing. Libor Sekerka, jednatel**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**  
Číslo účtu: **[REDAKCE]**  
IČO: **41539656**  
DIČ: **CZ41539656**  
Registrace: **DEA Energetická agentura, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078**


Uzavřením tohoto DODATKU ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 15506 ze dne 23. 11. 2015 se obě strany dohodly, že z důvodu ukončení činnosti ZHOTOVITELE bude ke dni 28. 6. 2019 plnění SMLOUVY ukončeno.

Veškeré práce, které nebyly k tomuto datu provedeny, se dohodou obou smluvních stran **ruší**.


Veškeré finanční závazky ze smlouvy jsou mezi stranami ke dni uzavření dodatku vyrovnány.


~~23-06-2013~~  
V Kyjově dne  
Za OBJEDNATELE: 29.08.2019

23-06-2013  
V Brně dne  
Za ZHOTOVITELE:

  
Mgr. František Lukl, MPA, starosta

  
Ing. Libor Sekerka, jednatel

Za věcnou správnost: 

Za soulad s právním řádem ČR: 

Datum: 02.09.2019