





Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2019/258
na stavbu

„Ke schodům včetně části ul. Do čtvrti v Praze 12“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Mgr. Janem Adamcem, starostou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **POZKOM s.r.o.**
se sídlem: Za zámečkem 745/17, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupen: **Ing. Janem Šikem, na základě plné moci**
IČO / DIČ: 02538628 / CZ02538628
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě (o dílo dále též jen jako „SoD“) č. SML 2019/258, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele následně:

II. Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací . bez DPH..... 87 319,30 Kč

Celkem cena víceprací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 87 319,30 Kč

2.2 Cena za méně práce dle Dodatku č. 1 v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce bez DPH..... 0,00 Kč

Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 0,00 Kč

Rozdíl cen méně a více prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 87 319,30 Kč

2.3 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č SML 2019/258 bez DPH..... 3 759 871,20 Kč

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 87 319,30 Kč

Cena méně prací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH..... 0,00 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí..... 3 847 190,50 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 807 910,01 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 4 655 100,51 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní články SoD č. SML 2019/258 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: položkový rozpočet – „Ke schodům včetně části ul. Do čtvrti v Praze 12“

Příloha č. 2: generální plná moc neomezená, Ing. Jan Šik

IV. Podpisy

V Praze dne:

za objednatele:

V Praze dne:

za zhotovitele:

jméno:

.....

městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec

starosta

jméno:

.....

POZKOM s.r.o.

Ing. Jan Šik

na základě plné moci

SOUPIS PRACÍ										
Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12										
Objekt: Vícepráce podle SoD - "Ke Schodům včetně části ulice Do čtvrti v Praze 12"										
Místo: Praha 12		Datum: 14.08.2019								
Zadavatel: MČ Praha 12		Projektant: Ing. Jiří Sobol								
Uchazeč: POZKOM s.r.o., Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00		Zpracovatel: Ing. Jan Šik, POZKOM								
P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									87 319,30	
D HSV Práce a dodávky HSV									87 319,30	
D 1 Zemní práce									10 993,00	
1	K		113107122	Odstanění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	24,000	0,00	177,00	4 248,00	CS ÚRS 2018 01
3	K		113107141	Odstanění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek švihových, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	24,000	0,00	87,00	2 088,00	CS ÚRS 2018 01
4	K		113154114	Frézování živého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	45,000	0,00	57,00	2 565,00	CS ÚRS 2017 02
5	K		113201112	Vytříhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	20,000	0,00	77,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
6	K		181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	24,000	0,00	23,00	552,00	CS ÚRS 2017 02
D 5 Komunikace pozemní									47 940,30	
10	K		564851111	Podklad ze šterkodní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	24,000	87,00	77,00	3 456,00	CS ÚRS 2017 02
13	K		573191111	Postřik infiltrační kationickými emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	45,000	11,77	7,00	844,65	CS ÚRS 2017 02
14	K		573211105	Postřik spojovací PS bez posypu kamenním, v množství 0,20 kg/m2	m2	45,000	3,57	7,00	475,65	CS ÚRS 2017 02
15	K		577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	45,000	197,00	107,00	13 880,00	CS ÚRS 2017 02
16	K		577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	45,000	277,00	127,00	18 180,00	CS ÚRS 2017 02
17	K		596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva lžzeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	24,000	57,00	197,00	6 098,00	CS ÚRS 2017 02
23	K		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	997,00	1 797,00	5 988,00	CS ÚRS 2018 01
24	K		899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	377,00	1 177,00	1 554,00	CS ÚRS 2017 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									8 020,00	
25	K		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	20,000	127,00	177,00	6 080,00	CS ÚRS 2017 02
26	M		592174600	obrubník betonový chodníkový silniční vibroisolovaný 100x15x25 cm	kus	20,000	97,00		1 940,00	CS ÚRS 2017 02
D 997 Přesun sutě									13 224,00	
31	K		997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovněním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	20,500	0,00	177,00	3 628,50	CS ÚRS 2017 02
32	K		997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot se složením a hrubým urovněním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1	t	20,500	0,00	37,00	758,50	CS ÚRS 2017 02
33	K		997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	20,500	0,00	77,00	1 578,50	CS ÚRS 2017 02
34	K		997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	10,000	477,00	0,00	4 770,00	CS ÚRS 2018 01
35	K		997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenniva	t	10,500	237,00	0,00	2 488,50	CS ÚRS 2017 02

KOPIE

str. 20



GENERÁLNÍ PLNÁ MOC NEOMEZENÁ

Níže podepsaná společnost,

POZKOM s.r.o., IČ: 02538628, se sídlem Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00, společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 220572 (dále jen jako "Společnost"), jejímž jménem jedná Daniela Kučerová, jednatel

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Janu Šikovi

(dále jen "Zmocněnec"),

aby Společnost zastupoval ve všech právních věcech, činil veškeré právní úkony se zastupováním Společnosti související, jménem Společnosti jednal a podepisoval veškeré dokumenty a smlouvy, podepisoval a podával veškeré návrhy a žádosti, týkající se nebo související s právními věcmi Společnosti příslušným soudům a správním orgánům a zastupoval Společnost v řízení před příslušným soudem a správním orgánem, to vše i tehdy, je-li k takovému úkonu zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělována jako generální a neomezená v rozsahu práv a povinností podle všech příslušných právních předpisů.

Zmocněnec je oprávněn jmenovat svého zástupce dle svého uvážení, a to se všemi nebo některými pravomocemi a oprávněními udělenými mu Společností.

V Praze dne 18. 1. 2017

POZKOM s.r.o.
Daniela Kučerová, jednatel

Tuto plnou moc přijímám:

Ing. Jan Šik

KOPIE

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Beroun 1

Poř.č.: 26601-0165-0025

Podpis: DANIELA KUŠEROVÁ

Beroun 1 dne 18.01.2017
Macháčková Jitka

Podpis, úřední razítka



Ověření – vidimace -----

Ověřuji, že tato kopie složená z jednoho (1) listu o dvou (2) stranách
doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořizena, složenou z jednoho (1)
listu o dvou (2) stranách. -----

V Praze dne 30.5.2018.-----

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35.-----

Monika Pečená, notářská tajemnice pověřená JUDr. Martinou Herzánovou,
notářkou v Praze. -----

