

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 30.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 222/OD/2019) pro zakázku s názvem:

## „Revitalizace architektonického osvětlení budovy radnice“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, [REDAKCE]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. [REDAKCE]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
[REDAKCE]

**Zhotovitel:**

jednající/zastoupen:  
sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDAKCE] obchodní zástupce  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí středisko VO  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE], vedoucí středisko VO

tel.: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

#### **Článek IV. – Platební podmínky**

Z důvodu změny projektové dokumentace se mění bod č. 3 tohoto článku Smlouvy o dílo následovně:

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel zaplatí zhotoviteli za dodávku nakoupeného materiálu, jehož cena je daná ve smlouvě o dílo, v soupisu prací, a to po dodání materiálu do skladu správce VO. Ostatní zbývající materiály a provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla včetně odstranění vad na podkladě daňového dokladu zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

#### **Článek V. - Čas plnění**

Z důvodu změny projektové dokumentace se mění v bodě č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo:

Zahájení prací: do 1 měsíce od předání nové projektové dokumentace

Dokončení díla: max. do 10 týdnů od předání staveniště

#### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 6.9.2019

V Teplicích dne 6.9.2019

.....  
za zhotovitele:

  
Oblastní manažer

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy