

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 569/OIRM/2019 ze dne 05.06.2019

(smlouva o dílo schválena PS dne 13.05.2019, č.ú.k.2, na základě usn. RM ze dne 19.09.2011, usn. č. 714/2011
tento dodatek schválen PS dne 26.08.2019 č.ú.k.5, na základě usn. RM ze dne 08.07.2019, usn. č. 687/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

a

1.2. zhotovitel: **ČIP plus, s.r.o.**
sídlo : Milínská 130, 261 01 Příbram III
zastoupené : Ing. Petr Honzík, jednatel
Petr Jícha, jednatel
IČO : 47052066
DIČ : CZ47052066
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 14486

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 05.06.2019 smlouvu o dílo na akci „Dodávka a montáž elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému se záznamem a strukturované kabeláže v objektu zázemí Nový rybník“. V průběhu stavby došlo k neočekávané změně rozsahu prací (ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve spojení s Občanským zákoníkem se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla se mění takto:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele k provedení díla: „Dodávka a montáž elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému se záznamem a strukturované kabeláže v objektu zázemí Nový rybník“. Dílo bude provedeno v rozsahu, v kvalitě a za použití konkrétních materiálů a zboží uvedených v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 této smlouvy s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změny oproti rozsahu SoD

Článek IV. Cena za dílo odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 126 281,26 bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. Obecná ustanovení

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:

Změny oproti rozsahu SoD

V Příbrami dne:

~ 6 -09- 2019

za objednatele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



V Příbrami dne:


za zhotovitele:



ČIP plus, s.r.o.
Ing. Petr Honzík, jednatel



ČIP plus, s.r.o.
Petr Jícha, jednatel



**CENOVÁ NABÍDKA NA EZS, CCTV, SK V OBJEKTU
RESTAURACE "NOVÝ RYBNÍK" V PŘIBRAMI - Změny proti
rozsahu SoD**

NAZEV	TYP	KS	CELKEM
Bezdrátová			
Bezkontaktní klíčenky pro ovládání EZS, vč.nastavení pravomocí a přezkoušení	JA-192J	8	1 112,00 Kč
Sběrníkový signálový modul (PCB) PGM výstupů, 1x výstupní relé až 2A/60Vdc, vč.instalace	JA-150ST	1	1 399,00 Kč
Bezdrátový kombinovaný optický detektor kouře a vysokých teplot 60-70°C	JA-111N	1	- Kč
Bezdrátový magnetický detektor se dvěma univerzálními vstupy bez baterií AA	JA-150M	1	1 339,00 Kč
Přídavný ovládací segment k sběrníkovým RFID modulům	JA-192E	2	205,00 Kč
4.0 Megapixelová, R6, IP venkovní miniDome kamera s IR přísvitem série EXIR - do vnitřních prostor. <i>Dodávka, montáž, zapojení, oživení, nastavení a test.</i>	HV2CD2342W	1	4 928,20 Kč
Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro kameru	HV1280ZJ-M	1	568,90 Kč
Konektory, vč.ukončení kab.vývodu a krimpování	RJ45	1	99,00 Kč
Změna typu kamer při zachování technických parametrů na dome / černá barva - POŽADAVEK ARCHITEKTA		5	5 496,65 Kč
Montáž práce			
Sběrníkový magnetický detektor otevření.	JA-111M	-2 -	636,00 Kč
Detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiéru.	JA-150P	-1 -	1 339,00 Kč
Alkalická baterie	1,5V-AA	-2 -	32,00 Kč
Náklady spojené s montáží nedodaného zařízení EZS		-1 -	501,75 Kč
Patch panel neosazený. <i>Dodávka a montáž.</i>	24-port	-1 -	666,75 Kč
Nosná maska pro 2 komunikační zásuvky keystone,	TANGO	-5 -	253,89 Kč
Kryt zásuvky komunikační, bílý	TANGO	-5 -	399,47 Kč
Rámeček jednonásobný, bílý, ABB Tango	3901A-B10 B	-5 -	127,58 Kč
Ostatní			
Drobný a spojovací materiál		1	309,00 Kč
4x cestovné	CIP / km	12	144,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

11 644,31 Kč

DPH 21%

2 445,31 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ a s DPH

14 089,62 Kč

