

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. SPOLIA s,r,o,

se sídlem 691 08 Bořetice č.p. 445

IČ 29191106 DIČ CZ 29191106

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v odd. C, vl. 64470

jednající ve věcech smluvních i technických Ing. Karlem Mikulicou, jednatelem

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 14.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo na stavbu „**ZŠ Komenského Hustopeče – oprava schodiště**“ a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

Čl. I. Předmět smlouvy

se doplňuje takto:

Součástí předmětu díla jsou i vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku - lišta navíc, zvýšení počtu stupňů o 1 ks, dvě řady zábradlí navíc, oproti původnímu zábradlí uprostřed jednou řadou, zábradlí i po bocích.

V Čl. II. Čas a místo plnění

se s ohledem na rozšíření předmětu díla mění termín ukončení a předání díla takto:

Ukončení a předání **31.08.2019**

Čl. III. Cena díla

se s ohledem na rozšíření rozsahu díla mění takto:

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění činí:

Původní cena díla:

cena bez DPH 179 652,- Kč

DPH 21 % 37 727,- Kč

celková cena včetně DPH **217 379,- Kč**

Navýšení ceny díla rozšířením předmětu díla:

cena bez DPH	15 350,- Kč
DPH 21 %	3 224,- Kč
celková cena včetně DPH	18 574,- Kč

Nová cena díla:

cena bez DPH	195 002,- Kč
DPH 21 %	40 951,- Kč
celková cena včetně DPH	235 953,- Kč

slovy: dvě sta třicet pět tisíc devět set padesát tři koruny české.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této tohoto dodatku ke smlouvě a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byla uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 19.08.2019

V Božeticích dne 22.08.2019

Město Hustopeč
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-

za objednatele

[Redacted signature]

za zhotovitele

LIA s.r.o.
Božetice 445
IČO: 29191106, DIČ: CZ29191106
④

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města dne 06.08.2019.

V Hustopečích dne 19.08.2019

Město Hustopeč
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele č.0206/2019



SPOLIA
stavební firma

Cenová nabídka č.: 0206/2019

Stavba: ZŠ Komenského, Hustopeče - oprava schodiště - vícepráce

Pro.: Město Hustopeče

Kontakt: p. Ing. Radek Krušina, [REDACTED] investicni@hustopece.cz

V Bořeticích 31.7.2019

PODKLADNÍ VRSTVY

- stávající vchod do budovy, požadavek odbourat keramickou dlažbu a nahradit epoxidovým povrchem
- ochranné zábradlí ve třech řadách 1 - 1,1 m m vysoké, povrch pozink, dle původního vzoru
- boční lem schodiště bude ohrayničen obrubníky tl. 80 mm a 50 mm nad hranu schodu po dohodě s p. Stehlíkem
- odvodňovací žlab bude usazen nový s bočním odvodem vody kolem schodiště s vyústěním na spodní asfaltovou plochu, aby voda při odtoku nevymlele zeminu kolem schodiště

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

Oprava povrchu vchodu

- * vybourání stávající keramické dlažby a vybroušení podkladu
- * vyplnění a vyspádování povrchu plastbetonem od budovy, vyspravení škrabaku na boty a vytření hydroizolační stěrkou
- * aplikace povrchové bezesparé epoxidové zátěžové stěrky v odstínu RAL 7001, protiskluzný povrch, odolný solím

KALKULAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR

Popis

Výměra Jedno: Cen.jed. Celkem

Vícepráce na opravě venkovního schodiště a vstupní plochy do budovy

1 - Ochranné zábradlí - 3 kusy

Ochranné zábradlí z trubkové konstrukce	3,00	ks	6250	18 750,00	
Použité původní	1,00	ks	-6250	-6 250,00	12 500,00

2 - Zvýšení počtu stupňů z 12 na 13

protiskluzná lišta na hraně schodu s černou lištou - mimo první a poslední schod	1,00	ks	2850	2 850,00	2 850,00
--	------	----	------	----------	----------

3 - Obvodový lem z obrubníků a odvodňovací žlab

soklová obruba s obrubníky	1,00	pol	0	0,00	
odvodňovací žlab - nový	1,00	pol	0	0,00	

4 - Oprava povrchu vstupní plochy

vybourání stávající povrchové úpravy keramické dlažby, odvoz odpadu	1,00	pol	4500	
zbroušení povrchu	1,00	pol	1500	
vyrovnání nivelety povrchu po vybourání vůči okolním povrchům a dveřím z plastbetonu	6,48	m2	840	
Aplikace povrchové úpravy - penetrace, prosyp křemičitým pískem, zátěžová stěrka odstín RAL 7001, protiskluz, odolná solím a olejům	6,48	m2	550	
úprava roštu v čistící zoně	1,00	pol	3250	0,00

Celkem za více práce na rekonstrukci schodiště (bez DPH)

15 350

Tyto položky se budou účtovat dle skutečnosti a vzájemné dohodě

Popis účelu a povrchu nášlapné vrstvy podlahy:

účel podlahy je funkční, účel podlahy není podlaha estetická

Výše uvedené ceny jsou bez DPH ve výši stanovené zákonem v době fakturace.

Celková cena bude dle dodaných položek zhotovitelem.

Nabídka má platnost 2 měsíce od obdržení. Platnost ztrácí i v případě nárůstu cen materiálů o více než 5%.

MOŽNÝ ROZSAH PRACÍ A DODÁVEK

- * návrh skladeb
- * dodávka tepelně izolačních vrstev - polystyreny, pěnobetony
- * dodávka kročejových izolací - polystyreny, spec. Materiály
- * podlahové topení - teplovodní, elektrické odporové
- * lité samonivelační potěry - anhydritové, cementové
- * podlahoviny - epoxidové stěrky, PVC, LINO, Koberce
- * ceny na klíč při návrhu a kompletní dodávce po potěry bez podlahovin
- * vlastní čerpadlo na potěry - nezávislost na termínu liti

DELKA PROVADENÍ

- podle dohody
- Pochůzlost po cca 48 hodinách, plně zatížitelné po 7 dnech

S přátelským pozdravem.

Ing. Karel Mikulica st.