

DODATEK č. 1

ke Smlouvě příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce č. smlouvy
D952170040

na akci: VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v
obtokovém tunelu – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace

1. Smluvní strany

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	XXX XXX XXX

PŘÍKAZNÍK

SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem	Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Zastoupený	Ing. Jiří Smékal, jednatel
IČO, DIČ	28 57 16 90, CZ 28 57 16 90
Obchodní rejstřík	V Ostravě, oddíl C, vložka 43822
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX, XXX

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce č. objednatele D952170040 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. VII. Termíny plnění

Stávající text:

Ukončení činnosti: do 31. 10. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Ukončení činnosti: do 30. 11. 2019

Čl. č. VI. Ujednání o úplatě za provedení příkazu, bod 1.

Stávající text:

1. Za provedení příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 6.3.2017. jako odměna nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena: 140 300,00 Kč bez DPH

(slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých bez DPH)

Příkazce uhradí odměnu postupně na základě vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) takto:

- Za úvodní činnost.

VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace

Přílohou faktury za úvodní činnost bude předávací protokol mezi příkazcem a příkazníkem potvrzující provedení úvodních činností vyjmenovaných v odstavci II. Příkaz.

- Za průběžnou činnost.

Přílohou faktur za průběžnou činnost bude předávací protokol - evidence s výčtem jednotlivých činností vykonaných v daném měsíci potvrzený příkazcem.

Výkon koordinátora BOZP bude prováděn v nezbytně nutném rozsahu vzhledem k rozsahu stavby. Příkazník po prostudování podkladů určí (pro potřeby stanovení ceny za průběžnou činnost) četnost prováděných kontrol.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

1. Za provedení příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 6.3.2017 a dle nabídky ze dne 22.7.2019 jako odměna nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena: 142 400,00 Kč bez DPH

(slovy jednoštyřicetdvatisícečtyřista korun českých bez DPH)

Příkazce uhradí odměnu postupně na základě vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) takto:

- Za úvodní činnost.

Přílohou faktury za úvodní činnost bude předávací protokol mezi příkazcem a příkazníkem potvrzující provedení úvodních činností vyjmenovaných v odstavci II. Příkaz.

- Za průběžnou činnost.

Přílohou faktur za průběžnou činnost bude předávací protokol - evidence s výčtem jednotlivých činností vykonaných v daném měsíci potvrzený příkazcem.

Výkon koordinátora BOZP bude prováděn v nezbytně nutném rozsahu vzhledem k rozsahu stavby. Příkazník po prostudování podkladů určí (pro potřeby stanovení ceny za průběžnou činnost) četnost prováděných kontrol.

Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu o jeden měsíc, do konce listopadu 2019, je nutné zajistit i výkon koordinátora BOZP v tomto období. Příkazník určil v tomto období jednu kontrolu.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce č. **D952170040** se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

.....
příkazce
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
příkazník