



TSKRP00A6SD0

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Dlouhodobé měření mostu ev.č.X - 22, SPHM - U metra.“

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0344

č. smlouvy zhotovitele: 18110641-02

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.:

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce..

osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických: cí

a

2. Zhotovitel:

Praha 3, Lucemburská 1107/7, PSČ 130 00



zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 234236.

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.:

zastoupena: Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Ing. Miroslav Mixa

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4130/0344 ze dne 20.12.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla), čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) a čl. X. Smlouvy (Další ujednání), a to z důvodu požadavku objednatele na prodloužení/rozšíření dlouhodobého vyhodnocení sledovaných jevů na mostní konstrukci X-22 (závislost chování konstrukce na dopravě pojíždějící po mostní konstrukci a závislost chování trhlín konstrukce na teplotním zatížení (v režimu den-noc).

Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst.1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	444 800,00 Kč
DPH 21 %	93 408,00 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH	538 208,00 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	400 200,00 Kč
DPH 21%	84 042,00 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 včetně DPH	484 242,00 Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 bez DPH	845 000,00 Kč
DPH 21 %	177 450,00 Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 včetně DPH	1 022 450,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst.2 Smlouvy se mění takto:

Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla do: **31.12.2020**

2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy se nemění.

V. Změna čl. X. Smlouvy (Další ujednání)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec 5 tohoto znění:

Smlouvu lze vypovědět kdykoliv bez udání důvodu s 3 měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 26.06.2019

Objednatel:

V Praze dne:

Zhotovitel: