


Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)






I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Adresa: nábrž. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav
Jednající: 
IČ : 60680342

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel

Název: HV stavby a práce s.r.o.
Adresa: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Pověřený zástupce: 
telefon: 
e-mail: 

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

II. Základní pojmy

- 2.1 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.4 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zhotovitelem vymezené množství.
- 2.5 TDI se pro účely této smlouvy rozumí technický dozor investora (objednatele), který je oprávněn provádět kontrolu stavebních a montážních prací a přebírat dílčí části provedeného díla podle speciálního zmocnění.
- 2.6 Stavbou (či dílem) se pro účely této smlouvy rozumí soubor stavebních prací a technologických dodávek realizovaných v rámci projektu „**Sádrokartonové podhledy a související práce**“.
- 2.7 Stavenišťem se rozumí prostor vymezený v projektu, případně jiné dokumentaci, stavebním povolení apod., kde bude docházet k realizaci stavebních a montážních prací a kde je omezen přístup třetích osob, případně jsou v tomto prostoru práva třetích osob dočasně omezena, nebo dotčena. V tomto prostoru dochází zpravidla k parkování stavebních a jiných strojů, deponií materiálu a dalších činností zhotovitele nezbytných k naplnění předmětu plnění.
- 2.8 Zařízením staveniště je soubor opatření na straně zhotovitele nezbytných k realizaci smlouvy o dílo. Jedná se především o prostředky k uskladnění materiálu, prostory pro pracovníky stavby, sociální zařízení apod.
- 2.9 Příslušnou dokumentací se ve smyslu této smlouvy rozumí projektová dokumentace předaná objednatel zhotoviteli, podle které má být stavba provedena.
- 2.10 Projektantem se v této smlouvě rozumí zpracovatel projektové dokumentace, podle které je stavba povolena, případně podle které bude probíhat realizace stavebních a technologických prací.
- 2.11 Technickými podmínkami se v rámci této smlouvy rozumí soubor předpisů a nařízení definovaných buď projektem, nebo obecně platnými právními a technickými předpisy, kterými jsou charakterizovány kvalitativní vlastnosti stavebních a technologických prací a dodávek, případně technické parametry, kterých má být v průběhu realizace stavby dosaženo.

III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je provedení realizačních prací na akci: „ **Sádrokartonové podhledy a související práce**“, v budově Obchodní akademie Břeclav, okres Břeclav, kraj Jihomoravský. V rámci stavby budou provedeny stavební práce spočívající v realizaci

sádrokartonových podhledů, montáži osvětlení, vnitřní výmalbě, obnově podlah a obnově venkovního schodiště.

- 3.2 Předmětem smlouvy a obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.3 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli a soupisem prací.
- 3.4 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě)
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, ve znění pozdějších předpisů ,
 - uvedení všech nemovitých i movitých věcí dotčených realizací stavby do původního stavu
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude zpracována odborným projektantem v tištěné i digitální podobě – 4 paré
- 3.5 Právo Objednatele na změnu předmětu plnění
Objednatel má právo z předmětu plnění dle Smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu Smlouvy. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na něj přistoupit.
- 3.6 Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „dokumentace,,)
- Rozsah dokumentace
Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Za úplnost dokumentace zodpovídá objednatel.
 - Předání a převzetí dokumentace

Objednatel je povinen předat dokumentaci při předání staveniště. Objednatel předá 2 paré dokumentace.

- **Kontrola dokumentace**
Zhotovitel je povinen, jako osoba odborně způsobilá, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele, bez zbytečného odkladu, na zjištěné vady nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedodělků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění. Touto kontrolou dokumentace není dotčena odpovědnost objednatele za její správnost.
- 3.7 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že „dílo“ je na základě shora uvedené specifikace, podmínek dále uvedených ve Smlouvě, v jejích přílohách dostatečně a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 3.8 Předmětem Smlouvy jsou všechny práce, které zhotovitel provede k řádnému provedení díla v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami bez ohledu na to, zda tyto práce jsou specifikované v položkovém rozpočtu, výkazu výměr či jiné specifikaci stavebních prací, či nikoliv.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 3.10 **Povinnosti zhotovitele**

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 3.11 **Povinnosti objednatele**
Povinnost zaplatit
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu
- 3.12 **Poddodvatel**
Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodvatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení

IV. Cena za předmět smlouvy

- 4.1 Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH	2.668.690,35 Kč
DPH 21%	560.425,- Kč
Cena včetně DPH	3.229.115,- Kč

- 4.2 **Obsah ceny**

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
 - Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací (včetně výkazu výměr), který je součástí předané projektové dokumentace.
 - Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.
- 4.4 Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5 Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelům (neodpovídající geologické údaje, apod.).
- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací stanovena na základě obecně dostupné cenové soustavy.
- 4.6 Způsob sjednání změny ceny
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednatelům k odsouhlasení.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům.
 - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- 4.7 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.8 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

V. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena postupně formou měsíčních splátek (tj. 1x měsíčně) na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené v odsouhlaseném zjišťovacím protokolu nebo jeho odsouhlasené části jako cena skutečně provedených prací za daný měsíc a to až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po konečném předání provedeného bezvadného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatel. V případě, že dílo nebude k datu řádného předání a převzetí dokončené stavby vykazovat vady či nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.
- 5.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.3 Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení objednateli začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti.
- 5.5 Zadavatel neposkytuje zálohy.

VI. Záruka

- 6.1 Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 6.2 Záruční lhůta
Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na stroje a zařízení s vydaným záručním listem**, a to od data předání a převzetí dokončené stavby.
- 6.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 6.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace.
 - Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % ze sjednané ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **0,05 % ze sjednané ceny díla** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3 Sankce za nevyklizení staveniště
- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **0,05 % ze sjednané ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 7.4 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VIII. Termín plnění

- 8.1 Termín zahájení: **2. 9. 2019**
- 8.2 Termín dokončení: **8. 11. 2019**

IX. Staveniště

- 9.1 Předání a převzetí Staveniště
- Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů od písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v daném termínu staveniště převzít. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 9.3 Zařízení staveniště
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 9.5 Vykližení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

X. Stavební deník

- 10.1 Povinnost vést stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - o časovém postupu prací
 - o kontrole jakosti provedených prací
 - o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - o událostech, nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 10.3 Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

XI. Technický dozor investora, autorský dozor

- 11.1 Technický dozor investora provádí buď objednatel, nebo osoba jím pověřená. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor investora provádí objednatel.
- 11.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a výkon autorského dozoru.

XII. Provádění díla a bezpečnost práce

- 12.1 Pokyny Objednatele
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Při realizaci konstrukcí, které budou následně zakryty, bude vyzván objednatel k jejich kontrole nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím.
- 12.2 Dodržování bezpečnost a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XIII. Předání a převzetí díla

- 13.1 Organizace předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby provádějící technický dozor investora popř. autorský dozor.
- 13.2 Protokol o předání a převzetí díla
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

- 13.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 13.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.5 Doklady
Zhotovitel je povinen předložit následující doklady:
- stavební deník
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení v tištěné i digitální podobě – 4 paré
 - veškeré nezbytné revize (revize rozvodů NN, tlakové zkoušky, zkoušky vodotěsnosti atd.)
 - prohlášení o atestech
 - o likvidaci odpadů na řízené skládce
- 13.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dodatečných dokladů, včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje dodat. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 13.7 Dodatečné zkoušky
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 14.1 Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 14.2 Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XV. Pojištění

- 15.1 Pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Minimální výše pojistné částky činí 4 300 000,- Kč. Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 15.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XVI. Vyšší moc

- 16.1 Definice vyšší moci
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVII. Řešení sporů

- 17.1 Řešení sporů
Objednatel a Zhotovitele se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle smlouvy o dílo a těchto všeobecných obchodních podmínek a z nich vyplývajících budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

XVIII. Změna smlouvy

- 18.1 Forma změny smlouvy
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 18.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XIX. Ukončení smlouvy

19.1. UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatel ne odstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatel,
- zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,

- prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 10 dní,
- zastavení prací na více než 8 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.

19.2. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

19.3. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.

19.4. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.

19.5. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.

19.6. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.


XX. Závěrečná ujednání

20.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma účastníky smlouvy. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy.


- 20.2 Nastanou-li u některého z účastníků smlouvy okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit druhému účastníku smlouvy.
- 20.3 Veškeré změny a doplňky mohou být provedeny formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma účastníky smlouvy nedílnou součástí této smlouvy.
- 20.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.
- 20.5 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a jejím obsahem nezahnuté pozbývají podpisem této smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- 20.6 Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a s obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 20.7 Přílohy smlouvy:
- Oceněný soupis prací


Objednatel:

V Břeclavi, dne: 6.9.2019



Zhotovitel:





Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2019.02.02 SPŠ Břeclav SDK pohledy a související práce

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o.

IČO: 04395255

Krátká 157

DIČ: CZ04395255

664 61

Rajhradice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			489 042,59
PSV			1 914 032,63
MON			265 615,13
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 668 690,35


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 668 690,35 CZK
Základní DPH	21 %	560 425,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem s DPH


3 229 115,00 CZK

v



dne

05.09.2019



Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
002	SDK podhledy a související práce	0	2 668 690	560 425	3 229 115	100
000	0. Výkaz výměr	0	0	0	0	0
001	1. SDK a související práce	0	2 281 095	479 030	2 760 125	85
002	2. Podlahy parketové	0	237 938	49 967	287 905	9
003	3. Vstupní schodiště	0	149 658	31 428	181 086	6
Celkem za stavbu		0	2 668 690	560 425	3 229 115	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Výkaz výměr	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			8 227,46	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			23 193,25	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			262 426,50	10
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			14 000,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			52 609,50	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			39 887,20	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			79 995,38	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 958,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			964,97	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			685 112,01	26
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			222 985,77	8
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			59 619,07	2
783	Nátěry	PSV			7 308,84	0
784	Malby	PSV			939 006,94	35
M21	Elektromontáže	MON			265 615,13	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 780,33	0
Cena celkem					2 668 690,35	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019.02.02	SPŠ Břeclav SDK podhledy a související práce
O: 002	SDK podhledy a související práce
R: 000	0. Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13.	000082	R Výkaz výměr 3 NP - MALBY obvod místnosti - Schody	bm	35 60000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indv	
3.22 3,10*2+9,9 3.23 6,10*3+10,20*2 3.04+2,32 (0,31+4,34+2,00*2+4,71 3.05 0,24 4,0*2+4,0*1 18 20000															
14.	000083	R Výkaz výměr 3 NP - MALBY obvod místnosti - Chodby	bm	131 90000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indv	
3.01 3,70*2+11,50*2 3.02 2,0*3+4,0*2 3.12 3,0*3+26,0*2 3.28 4,0*1+7,1*2 18 80000															
15.	000091	R Výkaz výměr 4 NP - MALBY obvod místnosti	bm	170 87000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indv	
4.02 10,7*2+17,7*1+6,49*1 4.03 4,04 4,03 (4,45+2,6*2)+(1,95+4,0*2)+(5,2*2+3,4*2) 4,06 0 4,08 3,6*3+4,4*2 4,09 6,10*2+7,00*1,5 4,10 3,10*2+2*1,5 4,11 3,20*2+0,0*1,8 4,12 0 15 50000															
16.	000092	R Výkaz výměr 4 NP - MALBY obvod místnosti - Schody	bm	18 20000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indv	
5.01+4.01 4,0*1+8,0*2 78 2 0000															
17.	000093	R Výkaz výměr 4 NP - MALBY obvod místnosti - Chodby	bm	55 40000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indv	
6.01+6.02 4,01 4,0*1+7*2 4,07 15,0*2+0*2 36 50000															
18.	000100	R Výkaz výměr 1 PP - MALBY obvod místnosti	bm	913 04000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indv	
8.01 6,5*3 8.02 8,0*2+10,20*2 8.03 8,4*3+3,70*2 8.04 3,90*2+3,80*2 8.05 1,0*2+1,0*4 8.06 3,80*2+3,80*2 8.07 11*2+6,00*2 8.08 6,770*2+1,0*2 8.09 2,0*2+5,70*2 8.10 6,00*2+13,00*2 8.12 8,90*2+2,0*2 8.18 2,0*3+4,00*2 8.14 0,70*2+1,0*2 8.15 2,0*2+2,0*3+1,7*4+1*2+1,0*2*2 8.16 1,00*2+1*2+1*0*2+2*0*2 8.17 5,70*2+2,0*2 8.18 5,70*2+7,00*2 8.19 2,00*2+6,70*2 8.22 4*2+4*2*2 8.11 12,80*2+2,0*2 8.21 9*2+4*2 8.20 22,00*2+14,7*2 8.28 1,20*2+4,00*2 8.24 6,0*2+3,0*2 8.25 2,00*2+3,0*2 8.28 6,70*2+3,0*2 8.27 6,4*2+9,80*2 8.29 6,40*2+3,0*2 8.39 3,0*4 8.30 7,0*2+3,0*2 8.31 4,00*2+2,0*2 8.32 2,7*2+1*2 8.33 1,60*2+2,2*2 8.34 7,0*2+6,10*2 8.35 3,0*2+6,10*2 8.38 6,4*2+6,10*2 8.37 3,0*2+6,10*2 8.38 4,0*2+3,10*2 8.0+10,36 4,0*2+6,0*2 8.40 4,0*2+4,0*2 8.41 7*4 8.42 8,0*2+7*2 8.43 3,0*2+4,0*2 8.44 1,70*2+0*2 46 55000															
19.	000110	R Výkaz výměr 1 PP - pódioys	m2	1 462,67000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indv	
9.01+10,10 (25 +4,3+8,9+7,5+10,0*2+1,35+10,7*2+7,3+4+10,60+11,00+20,77*2) 9.11+2,20 (25,00+27,50+11,7*2+0,9+4,71+2,12+18,1+42,00+22,71+36,92*2) 9.21+0,33 (4,0+6,7*2+5,8+11,0*2+4+24,8+40,12+20,00+12,38+6,7*2) 9.31+0,40 (14,19+3,60+3,41+4,55+14,14+4+0,2*2+34,20+1440+6,650+22,00*2) 9.41+0,44 (6,0+44,45+4,5*2+7,00*2) 9.42+0,99 50 13200 5000															
20.	000113	R Výkaz výměr 1 NP - pódioys	m2	1 717,75000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indv	
1.01 SDC 21 71 1.02 SDC 27,81 1.03 SDC 17,93,75 1.04 13,3 1.05 1 17 1.06 12,17 1.07 6,00*11 1.08 SDC 20,46 1.09 SDC 3,00*1,9 1.10 8,00*10 15 1.11 SDC 6,60*1,95 1.12 SDC 6,8*1,50 1.13 SDC AKUSTW 3,10*1,95 1.14 2,00*1,8 1.15-1,32 0 1.16 SDC 6,10*2,0 1.17 SDC 6,10*4,90 1.18 SDC 6,10*10,75 1.19 1,27 SDC 1,30 16,63+9,00+9,00 1.20 SDC 31,20 1.21 SDC 45 10 1.22 10,0*7 1.23 SDC 4,3*1,95 1.24 SDC 5,6*1,65 2 26750															
21.	000112	R Výkaz výměr 2 NP - pódioys	m2	737,09750	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indv	
2.1 SDC 9,00*4,5 2.02 SDC 27,31 2.03 SDC 9,78*11,55 2.04 2,04 2,05 2,06 4,00*6,8 2.07 8,2*11 2.08 SDC 2,97*2,6 2.09 SDC 2,01*2,6 2.10 3,60*10 8 72 48500															

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019.02.02	SPŠ Břeclav SDK podhledy a související práce
O:	002	SDK podhledy a související práce
R:	000	0. Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		2.11 SDK 6.073		12.9571												
		2.12 SDK 2.99126.55		75.4720												
		VW.2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 3.259.6		28.3000												
		2.18 9.75-65		62.6447												
		2.19 SDK 5.0576.10		31.9076												
		2.20 6.1570.9		50.6570												
		2.21 8.18118.25		83.0370												
		2.22 SDK 31.28		91.2000												
		2.23 SDK 4.577.1		23.9490												
		2.24														
22	00013 R	Výkaz výměr 3NP - půdorys	m2	554.6900	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv	
		3.01 SDK 5.0572+4.0572		21.0000												
		3.03 SDK 3.7572+17.5572		42.0000												
		VW.3.04. 3.05. 3.06. 3.07+3.07+3		36.6000												
		3.08 6.072+11.2		26.6000												
		3.09 SDK 2.972+7.072		19.8000												
		3.09 SDK 2.772+3.072		12.5000												
		3.10 5.072+9.072		25.3000												
		3.11 SDK 6.0572+3.75		18.2000												
		3.12 SDK 2.9572+20.5572		27.0000												
		VW.3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17 5.2593+3.074		42.1800												
		3.18 9.72+6.0572		32.3000												
		3.19 SDK 5.0572+4.1572		22.4000												
		3.20 3.21 1.6572+1.0574		12.7000												
		3.22 4.1572+3.9		22.3000												
		3.23 6.1572+10.3572		32.2000												
		3.25 4.67+7.142		18.6000												
		SDK 3.02 0.311+4.34+2.0574		26.6500												
		SDK 3.04 6.0748		31.2000												
		3.26 SDK 3.768		12.6000												
23	00014 R	Výkaz výměr 4NP - půdorys	m2	488.9000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv	
		4.01 SDK 4.111 SDK 4.117		42.2000												
		4.02 10.717.7		109.5000												
		4.03 4.467.9		12.4000												
		4.04 4.6970.8		12.9000												
		4.05 5.273.4		17.5000												
		4.06 0														
		4.07 15.473		48.2000												
		4.08 3.574.4		15.4000												
		4.09 5.1577.38		38.4000												
		4.10 5.1573		15.4500												
		4.11 8.259.9		78.7000												
		4.12 0														
		SDK 4.01 4.670.8		31.2000												
Celkem							0,00									

Zakázka číslo: 190201

Název: Sádrokartonové podhledy a související práce

D.1.4.2 Výkazy výměr - osvětlení chodeb

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	56 285,00	56 285,00
2.	vruty,šrouby,matice,hmoždinky,přichytky,podložky,sádra	3 939,95	3 939,95
3.	MATERIÁL	194 684,00	194 684,00
	CELKEM URN	254 908,95	254 908,95
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
4.	zařízení staveniště	10 706,18	10 706,18
	CELKEM VRN	10 706,18	10 706,18
Σ	REKAPITULACE CELKEM	265 615,13	265 615,13

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	265 615,1	55 779,2	321 394
Celkem:	265 615,1		265 615

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky lepších řešení.

vypraco

e-mail:

dne: 20.02.2019

C21M - Elektromontáže

Poř. č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	2100105020	osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení	7,00	300,00 ks	2 100,00
2	210010512	montáž kabelové přichytky distanční d16/26mm+hmoždinka	15,00	300,00 ks	4 500,00
3	210010514	kovový držák svazkový pro max. 30 kab.3x1,5;kovové ucho	20,00	100,00 ks	2 000,00
4	2100106054	demontáž zářivkového svítidla přisazeného max.4x58W	120,00	50,00 ks	6 000,00
5	210200019	LED svítidlo do rastrového podhledu či na povrch 600x600mm, 300 x 600mm ,300x1200 ,300x300 / do 50W	375,00	83,00 ks	31 125,00
6	210803087	CXKH-R 3x1,5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0	22,00	480,00 m	10 560,00
Montáž celkem					56 285,00

Celkem za ceník:

Cena: 56 285,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	56 285,00
Celkem:	56 285,00

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	10.074.604	Přichytka 6526 distanční	12,00	150,00 KS	1 800,00
2	10.076.040	Přichytka 6516 distanční	9,00	150,00 KS	1 350,00
3	10.076.283	Přichytka OBO 2031M/15	24,00	100,00 KS	2 400,00
4	10.811.814	1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	26,00	480,00 M	12 480,00
5	10.896.949	Sví. LED IDRA2KO3V1ND600/700ISO3 vestav.,600x600,3000K/33W	2 110,00	83,00 KS	175 130,00
6	80977771	BEC KONEKTOR IDEAL 71B-1,5 STÁČECÍ (ŠEDÁ)	3,00	300,00 KS	900,00
Základ 21,00% DPH					194 060,00

Celkem za materiály:

Cena: 194 060,00 Kč

	Základ 21,00%
Prořez 5,00%	624,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	194 684,00 Kč
Celkem:	194 684,00 Kč