

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 29/19/OST ze dne 17.06.2019

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
sídlem Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653
Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: UPOSS, spol. s r. o.
sídlem Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice
IČ: 42340918
DIČ: CZ42340918
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3799
vedený u [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Karlem Perůtkou, jednatelem společnosti

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 29/19/OST ze dne 17.06.2019.

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17.06.2019 Smlouvu o dílo, č. 29/19/OST (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „ZŠ VIZOVICE, Masarykovo nám. 420, Vizovice - elektroinstalace“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se vzhledem k rozsahu prováděných prací souvisejících s realizací díla dle Smlouvy, mění následovně:

Článek V. Termíny odst. 1 Smlouvy se vzhledem k rozsahu prováděných prací mění takto:

Dokončení plnění: 30.09.2019

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Schváleno Radou města Vizovice dne 26.08.2019, č. usnesení: 14/287/2019.

Ve Vizovicích dne 28.08.2019



Bc. Silvie Dolanská
starostka města
objednatel



Ing. Karel Perůtka
zhotovitel