

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK Č.1

(SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 19.2.2019)

### I.

#### Smluvní strany

**1. Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace**

se sídlem: Nám.Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava  
zastoupen:

IČO: 47813211

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED] statutární zástupce ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**2. Sanace zdiva s.r.o.**

se sídlem: Bochenkova 20  
zastoupena: Petrem Havlickým – jednatelem společnosti

IČO: 28618921

DIČ: CZ28618921

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35706

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Objednatel na základě nutnosti organizačních důvodů požaduje přerušování provádění prací v délce 14-ti kalendářních dní v měsíci 08/2019.
2. O dobu přerušování prací bude posunut konečný termín dokončení prací.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Opavě dne ..... 13. 8. 2019

V ..... dne ..... 13. 8. 2019

za objednatele

za zhotovitele