

Dodatek č. 3

Smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU 129 260

Číslo Smlouvy Žadatele: O995170003
Číslo Smlouvy Navrhovatele: 1482/2017

uzavřené mezi

ČR - Ministerstvem zemědělství

se sídlem: Praha 1, Těšnov 17, PSČ 117 05
jednající: XXX
ředitelka odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
(dále jen „Správce programu“)

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupené: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
IČO: 70890005
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: XXX
(dále jen „Žadatel“)

a

město Mělník

se sídlem: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
zastoupené: MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města
IČO: 00237051
bankovní spojení: XXX
(dále jen „Navrhovatel“)

uzavírají dodatek uvedené smlouvy

I.

Důvod uzavření dodatku

V průběhu realizace akce Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa (identifikační číslo 129D265006004), na kterou je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace se vyskytla nutnost provedení dodatečných prací.

Na základě žádosti Navrhovatele o provedení změn při realizaci akce, která byla Žadateli doručena dne 9. 5. 2019, se navyšují náklady na změnu PD a stavební náklady na SO 03.5 a SO 04.5.

Realizaci dodatečných prací nedojde ke změně účelu a funkčnosti PPO.

V souladu s pravidly programu veškeré vícenáklady hradí Navrhovatel, tedy město Mělník.

Financování dodatečných prací bylo ze strany města Mělník odsouhlaseno. Výpis z jednání rady města Mělníka ze dne 10. 6. 2019 a výpis z usnesení Zastupitelstva města Mělníka ze dne 17. 6. 2019 jsou přílohami tohoto dodatku.

II.

Změny článků smlouvy

Článek I. odstavec 1 smlouvy o financování se mění na toto znění:

Správce programu vydá Žadateli podle § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb., změnové „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen „Rozhodnutí“), na protipovodňové opatření „**Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II.**

etapa“ (dále jen „Protipovodňové opatření“) zaregistrované v systému EDS pod číslem 129D265006004 s následujícím rozpisem zdrojů financování:

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa

| Zdroje (Kč) | do 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Celkem |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Navrhovatel: Město Mělník | | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 12 523 818,56 | 19 523 818,56 |
| Žadatel: Povodí Labe, státní podnik | 1 192 245,00 | 3 447 990,60 | 261 470,00 | 24 500,00 | 4 926 205,60 |
| Dotace: správce programu 129260 | | | 51 928 199,80 | 15 862 150,28 | 67 790 350,08 |
| Zdroje celkem | 1 192 245,00 | 4 447 990,60 | 58 189 669,80 | 28 410 468,84 | 92 240 374,24 |

Zdroje Navrhovatele a Žadatele jsou uvedeny bez DPH

Tato tabulka se vždy nahrazuje tabulkou „Věcné rozdělení nákladů“, která je přílohou platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci.

III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po 2 z nich.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v registru smluv provede příjemce.
- (5) Příjemce bere na vědomí, že relevantní údaje, uvedené v tomto dodatku, budou zpřístupněny v souladu se zákonem.

V Hradci Králové dne

V Mělníku dne

.....
Žadatel
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

.....
Navrhovatel
MVDr. Ctirad Mikeš
starosta
Město Mělník

V Praze dne

.....
Správce programu
XXX
ředitelka odboru 15120
Ministerstvo zemědělství ČR