



LCR0921997

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2019/022**
na vypracování projektové dokumentace stavby
„Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsány v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené [redacted], ředitelem KŘ Zlín

ve věcech technických jedná: [redacted], č. telefonu [redacted] e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zaslání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673,
696 62 Strážnice

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Luděk Halaš

Sídlo: Bieblova 36, 613 00, Brno

IČO: 60365943

DIČ: [redacted]

Telefon: [redacted]

Email: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S915/2019/022 ze dne 10. 5. 2019 a uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

**II.
Doba plnění**

Z důvodu nutnosti zpracování biologického hodnocení dotčených lokalit, které musí postihnout celé vegetační období, je nedílnou součástí projektové dokumentace a nutným podkladem pro vyjádření dotčených úřadů a institucí, se tímto dodatkem upravuje doba plnění dle čl. II odst. 1. a 4. následovně

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 9.5.2019
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **do 31.10.2019**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **15.11.2019**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

**VIII.
Závěrečná ujednání**

A doplňuje čl. VIII takto

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S915/2019/022 ze dne 10.5.2019 zůstávají beze změny.


11. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Za objednatele:

ve Zlíně, dne: ... **29.-08- 2019**

Za zhotovitele:

v Brně, dne: 26.8.2019


Ředitel KŘ Zlín
Lesy České republiky, s.p.


zhotovitel