

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a
o výkonu autorského dozoru

ČÁST A

Obecná ustanovení

OBJEDNATEL

Domov PETRA Mačkov

se sídlem: Mačkov 79, 388 01 Blatná

IČO: 70871779

DIČ:CZ70871779

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Pr,
vložka 419

zastoupený: Vlasta Maroušková, ředitelka

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o.

se sídlem: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2283323

IČO: 03174298

DIČ: CZ03174298

zastoupený: Ing.arch. Pavel Lejsek, jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

Smluvní strany se na základě ujednání obsaženého v odstavci v ČÁSTI E, odst. 6 smlouvy o dílo
dohodly na těchto změnách:

ČÁST B

Předmět plnění

Předmět díla na akci „Dostavba zdravotního pavilonu Domov Petra Mačkov – projektová
dokumentace“ se rozšiřuje z hlediska zadání o realizaci podzemního patra a spojovací chodbu.
Podzemní patro obsahuje skladové prostory pro celý ústav, včetně technického zázemí. Spojovací
chodba propojuje tento pavilon zázemím zdravotního úseku objektu D.

Článek VIII.

Cena za dílo pro část B

Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny o částku

DPH 21%

Celková cena včetně DPH

297 897,- Kč bez DPH

62 558,- Kč

360 455,- Kč

Ostatní smluvní ujednání obsažené ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení

V Blatné dne 5.9.2019

V Praze dne 5.9.2019

Za objednatele :

/

Za zhotovitele :