

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 043

Název změny:

**Doplnění 2ks posuvných stěn se zvukovou neprůzvučností 47 dB na jeviště,  
včetně doplňkové OK a opláštění SDK**

Celková cena změny: **Kč 415.500,00 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 043, vypracovaného objednatelem dne 10. července 2019 a předaného zhotoviteli dne 10. července 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 043 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 043- Položkový rozpočet změny díla.

Příloha č. 2 Cenová nabídka subdodavatele fi LIKO.S

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 16. 8. 2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

dne: 21.8.2019

jméno, funkce, podpis